

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## MIKROKOBERCE 2019 –

## II/373 SLOUP – ŠOŠŮVKA

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### BITUNOVA spol. s r.o.

sídlem Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 494 33 601  
sp. zn. C 10746

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

- Lokální opravy povrchu před pokládkou mikrokoberce byly provedeny ve větším rozsahu; rozsah byl stanoven při místní pochůzce po odfrézování stávajícího povrchu. V úseku dl.cca 80 m byly po odfrézování zasaženy podkladní vrstvy - štěrk; bylo nutno provést dodatečné zesílení stávajících konstrukčních vrstev vozovky vrstvou ACO 11+ v tl. 50 mm

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**1.750.799,00 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Jihlavě, dne 16.8.2019

V Brně, dne 16. 8. 2019



BITUNOVA spol. s r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---