

**DODATEK
KE SMLOUVĚ O DÍLO
DODATEK Č.1**

SMLOUVNÍ STRANY:

**1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum**

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

vedená v rejstříku vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů dle § 87 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

zastoupena: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

IČO: 61989100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.

se sídlem: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava - Přívoz

zápis v obchodním rejstříku (je-li): u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1441

zastoupen: [REDAKCE], statutárním ředitelem

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „**smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“) ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo je úprava předmětu díla o **méněpráce, vícepráce a dodatečné stavební práce** dle položkových rozpočtů (viz. Příloha č.1) pro stavbu s názvem „**Vestavba budovy VEC 1, VŠB – TUO**“.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba realizace díla se nemění.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo (včetně všech dokladů) bez vad a nedodělků provést (tj. dokončit a předat Objednateli) nejpozději do **120** kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště (dle odst. III, bodu 1 této smlouvy).
3. Místem plnění (provádění díla) je pozemek (a budovy, jež jsou jejich součástí) p. č. 1738/17 v katastrálním území Poruba.

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na této celkové a konečné ceně díla:

Původní cena díla dle SoD bez DPH:	1.695.555,00 Kč
Méněpráce:	-135.727,80 Kč
Vícepráce:	111.554,20 Kč
Dodatečné stavební práce:	224.993,38 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1.896.374,78 Kč
DPH:	398.238,70 Kč
Cena díla včetně DPH:	2.294.613,48 Kč

(dále jen „**cena díla**“).

Položkový rozpočet je nedílnou Přílohou č.1 tohoto Dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Ostravě dne - 1 -08- 2019

V Ostravě dne 7. 8. 2019


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
ředitel VEC


CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.

statutární ředitel

REKAPITULACE

VCP - DSP

Ceny mimo SoD	7 893,40
Slaboproud	27 433,78
MaR_Regulátor	42 943,20
Radiátor	4 265,00
Nátěr fasády	20 482,00
Výměna ústředny	106 176,00
Zvonkové tablo	15 800,00
	224 993,38

MNP

MNP dle SoD	119 054,00
MaR_Regulátor	16 673,80
	135 727,80