

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 08PT-000352

č. smlouvy zhotovitele: 17NO01011

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení NOVA**

zastoupená vedoucím společníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 48585955 DIČ: CZ48585955

údaj o zápisu v obch. rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849

další společník: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO: ..48266230 DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obch. rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Zakázka:

D7 Chlumčany, zkapacitnění VD-ZDS/AD
ISPROFIN: 3271234002

Preambule:

Na základě nepředvídaných skutečností je nutné rozšířit předmět díla o nové objekty, které nejsou obsaženy ve Smlouvě o dílo:

SO 130 – Odpočívka vlevo HTÚ

SO 131 – Odpočívka vpravo HTÚ

a o objekty, u kterých se z důvodu doplnění nových SO výrazně změnil jejich obsah:

SO 181 - Oplocení dálnice D7

SO 494 – Systém DIS – SOS - kabelové prostupy a kabelovody

SO 811 – Vegetační úpravy dálnice D7

Článek I

Příloha A - Rozsah služeb

se doplňuje o provedení prací uvedených v příloze tohoto dodatku.

Článek II

Cena za dílo

Cena předmětu díla se mění následujícím způsobem:

Cena díla dle původní SOD vč. dodatku č.1 bez DPH.....	18 786 700,- Kč
Cena navýšení dle dodatku č.2 bez DPH.....	395 000,- Kč
Cena celkem bez DPH.....	19 181 700,- Kč
DPH 21%.....	4 028 157,- Kč
Cena celkem včetně DPH.....	23 209 857,- Kč

Článek III

Doba a místo plnění

Zvláštní obchodní podmínky, čl. 22.2 upravuje termín pro koncept VD-ZDS takto:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept VD-ZDS	do dvou měsíců od předání podkladů (projektová dokumentace D7 Smolnice – terénní úpravy – projektová příprava území pro následnou výstavbu)

Článek IV

Společná a závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 4.2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.

- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: článek I Rozsah služeb

za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

■
■

za zhotovitele: Sdružení NOVA

■
■ oprávněný
jednat za společnost Sdružení NOVA

Datum 15 -08- 2019

Datum: 14 -08- 2019

**D7 Chlumčany, obchvat
zkapacitnění VD-ZDS/AD**

Popis prací		počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Souhrnné řešení stavby				105 000
	0. Průvodní zpráva			7 500
	1. Přehledná situace			3 750
	2. Koordinační situace			26 250
	3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)			30 000
	4. Bilance zemních prací			15 000
	5. Zásady organizace výstavby			22 500
	6. Celkové vodohospodářské řešení			0
Označení stavebního objektu	B. Stavební část			251 250
130	Odpočívka vlevo HTÚ			97 500
131	Odpočívka vpravo HTÚ			97 500
181	Oplocení dálnice D7			26 250
494	Systém DIS-SOS – kabelové prostupy a kabelovody			3 750
811	Vegetační úpravy dálnice D7			26 250
	D. Doklady			0
	E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)			30 000
	F. Kontrolní rozpočet			3 750
	G. Související dokumentace			0
	H. ZTKP			0
	Rešerše geotechnického průzkumu			0
	Reprografie v počtu dle VOP			5 000
	Celkem VD-ZDS bez DPH			395 000