

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu  
v rámci Programu přeshraniční spolupráce  
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

**zastoupené:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

**Svazek českých měst a obcí v česko - bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko"**

**se sídlem:** Babylon 27, 344 01 Babylon

**zastoupený:** Ing. Liborem Píckou, předsedou svazku

zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném Krajským úřadem Plzeňského kraje



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

**uzavřely**

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Smlouva“) ze dne 10.11.2017, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	168
Název projektu:	Naučná stezka Lučina - skanzen odhalené minulosti
Prioritní osa:	2
Specifický cíl:	6c

(dále jen „Projekt“)

**tento Dodatek.**

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.08.2020.

Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 4: Podrobný rozpočet a Přílohy č. 5: Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontrolaři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V ..... *Babylan* ..... dne **05. 08. 2019** .....  
Za Partnera

.....  
Ing. Libor Picka  
předseda svazku

V Praze, dne **19. 08. 2019** .....  
Za Národní orgán

.....  
ředitel Centra evropské územní spolupráce  
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne **11. 07. 2019** .....  
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

.....  
Ing. Milan Voldřich  
vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad  
Centra pro regionální rozvoj České republiky

<b>Projektname / Název projektu</b>	Lehrpfad Grafenried - Freilichtmuseum der entdeckten Vergangenheit/Naučná stezka Lučina - skanzen odhalené minulosti			
<b>Name des Projektpartners / Název partnera</b>	Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko"			
<b>Anwendung der Pauschalen / Pausální úhrada nákladů</b>	<b>Anwendung der Pauschale? / Požadována?</b>	<b>%</b>	<b>Grundlage für die Berechnung / Základ pro výpočet</b>	<b>Kontrolle / Kontrola</b>
<b>Personalkosten / Personální náklady</b>	NEIN / NE		Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne Büro- und Verwaltungsausgaben / Celkové výdaje bez personálních a kancelářských a administrativních	OK
<b>Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje</b>	JA / ANO		15 Personalkosten / Personální náklady	OK

<b>Kostenkategorie / Kategorie nákladů</b> Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	<b>Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"</b>	<b>Arbeitspaket 1 "Durchführung" / Pracovní balíček 1 "Realizace"</b>	<b>Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."</b>	<b>GESAMT / CELKEM</b>	<b>Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition, Struktur, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)</b>
<b>1. PERSONALKOSTEN / PERSONÁLNÍ NÁKLADY</b>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	x
Projektmanagement - Teilbeschäftigung max. 300 St./Jahr / Projektový management - DPP příp. DPČ		5 000,00		5 000,00	Buchhaltung und Projektbegleitung / Řízení a administrace projektu
				0,00	
				0,00	
<b>2. BÜRO- UND VERWALTUNGSAUSGABEN / KANCELÁRSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE</b>	0,00	750,00	0,00	750,00	x
Pauschale von den Personalkosten / Pausální úhrada z personálních výdajů	0,00	750,00	0,00	750,00	automatisch berechnet / automatický výpočet
<b>3. REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN / NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.1 Reise- und Unterbringungskosten von Beschäftigten des Begünstigten / Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
3.2 bei Jugendprojekten Reise- und Unterbringungskosten der teilnehmenden Jugendlichen / v případě projektů mládeže: náklady na cestování a ubytování zúčastněné mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
<b>4. KOSTEN FÜR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNGEN / NÁKLADY NA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY</b>	600,00	63 700,00	0,00	64 300,00	x
4.1 Studien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere, Planungskonzepte, Handbücher) / Studie nebo setření (rapř. hodnocení, strategie, koncepční poznámky, konstrukční výkresy, příručky)	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	x

Příloha 4

Kostnkatgorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "Durchführung" / Pracovní balíček 1 "Realizace"	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilstrukturierung der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílní kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)
Erarbeitung des ausführlichen Naturlehrpfadkonzeptes - Aktivität A1.4/Zpracování podrobného konceptu naučné stezky - aktivita A1.4		10 000,00		10 000,00	Ausführliches Konzept für den Naturlehrpfad auf der Grundlage der Unterlagen und Empfehlungen im Fundbericht, Designentwurf für das Mobiliar, Entwurf für die notwendigen Ertüchtigungen (Wege, Gelände im Dorf), Entwurf der Präsentation/interpretation des Ortes, Vorschlag bezüglich der zu verwendenden Werkstoffe / Podrobné rozpracování podoby naučné stezky na základě podkladů a doporučení z náleзоvé zprávy, návrh designu mobiliáře, návrh potřebných úprav (cesty, okolí objektů), návrh prezentace/interpretace, návrh vhodných materiálů
Fundbericht und Unterlagensammlung - Aktivität A1.2/Nálezová zpráva a pořízení podkladů - aktivita A1.2		8 000,00		8 000,00	Verarbeitung der Erkenntnisse von der durchgeführten Forschung, Umfang ca. 50 Normseiten, Text- und Bildbeschreibung inkl. historische Zusammenhänge, Entwurf für Maßnahmen für weiteren Ablauf in Grafenried (als Unterlage für die Planung des Naturlehrpfades) / Zpracování poznatků z provedených průzkumů, rozsah cca 50 normostran, textový i obrazový popis vě. historických souvislostí, návrh opatření pro další postup na Lučině (jako podklad pro plánování naučné stezky)
4.2 Berufliche Weiterbildung / Odborná příprava	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
				0,00	
4.3 Übersetzungen / Překlady	600,00	0,00	0,00	600,00	x
Příprava a překlad projektové žádosti	600,00			600,00	Vorbereitung und Übersetzung des Projektantrags / Zpracování a překlad projektové žádosti, koordinace přípravy projektu
				0,00	
4.4 Entwicklung, Änderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen und Websites / Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a internetových stránek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
				0,00	
4.5 Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Information im Zusammenhang mit einem Projekt oder dem Kooperationsprogramm / Informační, propagační a komunikační aktivity související s projektem nebo programem spolupráce jako takovým	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	x
Tschechische Bewerbungsmaßnahmen für Grafenried - Aktivität A1.7/Česká opatření v propagaci Lučině - aktivita A1.7		20 000,00		20 000,00	Informations- und Bewerbungsmaterial (2 Sprachversionen), virtuelles 3D Modell des damaligen Dorfes (Animation) / Informační a propagační materiál (2 jazykové verze), virtuální 3D model původní vsi (animace)
				0,00	
4.6 Finanzbuchhaltung / Finanční řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
				0,00	

	Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "Durchführung" / Pracovní balíček 1 "Realizace"	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen (x)) / Komentář (popis položky, účel kalkulace položky (včetně) / položky - počet kusů, akcí apod.)
4.7	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen oder Sitzungen (einschließlich Miete, Catering und Dolmetschendienste) / Služby související s pořádáním a realizací akcí nebo zasedání (včetně nájmu, stravování nebo tlumočení)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
4.8	Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Teilnahmegebühren) / Účast na akcích (např. registrační poplatky)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
4.9	Rechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und finanzielle Expertise, sonstige Beratungs- und Prüfungsdienstleistungen / Právní poradenství a notářské služby, technické a finanční odborné poradenství, jiné poradenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
4.10	Rechte am geistigen Eigentum / Práva duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
4.11	Übernahme einer Bürgschaft durch eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut, sofern dies aufgrund von Unions- oder nationalen Vorschriften oder in einem vom Begleitausschuss angenommenen Programmplanungsdokument vorgeschrieben ist / Poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí, pokud to vyžadují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy nebo programový dokument přijatý monitorovacím výborem	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
4.12	Erforderliche Reise- und Unterbringungskosten von externen Sachverständigen, Referenten, Vorsitzenden von Sitzungen und Dienstleistern / Nutné cestování a ubytování externích odborníků, přednášejících, osob předsedajících zasedáním, poskytovatelů služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
4.13	Sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise und Dienstleistungen / Jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekt	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00	x

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategoriën / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "Durchführung" / Pracovní balíček 1 "Realizace"	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilzahl der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)
Forschung in Grafenried - Aktivität A1.1/Průzkumy na Lučině - aktivita A1.1		6 000,00		6 000,00	Durchgeführt von den Mitarbeitern des archäologischen Aufsicht in der Zusammenarbeit mit dem Westböhmisches Museum event. mit weiteren Subjekte, gründliche Vermessung und Dokumentation aller freigelegten Bauten, event. weitere Teilfreilegungen, Beschaffung von Bildmaterial, Sammeln von notwendigen historischen Unterlagen und Quellen / provedou pracovníci archeologického dozoru ve spolupráci se Západočeským muzeem příp. dalšími subjekty, důkladné zaměření a zdokumentování všech odkrytých staveb, příp. další dílčí odkryvy, pořízení komplexního obrazového materiálu, shromáždění potřebných historických podkladů a pramenů
Projektmanagement - Aktivität A1.9/Projektový management - aktivita A1.9		10 000,00		10 000,00	Projektmanagement und -begleitung, Koordinierung und Umsetzung von einzelnen Maßnahmen / Řízení projektu a koordinace realizace jednotlivých opatření a aktivit projektu
St. Johann Nepomuk Skulpturreplik - Aktivität A1.6/Vytvoření repliky sochy sv. Jana Nepomuckého - aktivita A1.6		8 000,00		8 000,00	Herstellung eine Kunstwerkes - der Statue/Replik St. Johann Nepomuk in der originellen Größe gemäß den erhaltenen Bildern / Vytvoření uměleckého díla - sochy/repliky sv. Jana Nepomuckého v původní velikosti podle dochovaných fotografií
Naturlehrpfadkonzeptumsetzung - Aktivität A1.11/Realizace konceptu naučné stezky - aktivita A1.11		1 700,00		1 700,00	Errichtung und Einrichtung des Naturlehrpfades, Ertüchtigung der Zugangswege, Ertüchtigung und Reinigung der Wege im Ort, Fertigung und Installation von Mobiliar und Überdachungen für die ausgewählten Teile von Grafenried (Anzahl und Ausführung gemäß Spezifikation im Konzept), Installation von den Informationstechnologien / Zřízení a vybavení naučné stezky, úprava přístupových cest, úprava a vyčištění původních cest, pořízení mobiliáře a přístřešků pro vybraná místa na Lučině (počet kusů a specifikace dle vypracované studie), Instalace informačních technologií
<b>5. AUSRÜSTUNGSKOSTEN / VÝDAJE NA VYBAVENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5.1 Büroausrüstung / Kancelářské vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.2 IT-Hard- und Software / Hardware a software informačních technologií	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
				0,00	
5.3 Mobiliar und Ausstattung / Nábytek a vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
				0,00	
5.4 Laborausstattung / Laboratorní vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
				0,00	
5.5 Maschinen und Instrumente / Stroje a přístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	

	Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategorie/ Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "Durchführung" / Pracovní balíček 1 "Realizace"	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, ekv. apod.)
					0,00	
5 6	Werkzeuge / Nástroje nebo zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
5 7	Fahrzeuge (nur in Bayern)/ Vozidla (pouze v Bavorsku)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
5 8	Sonstige für das Projekt erforderliche besondere Ausrüstungen / Jiné specifické vybavení potřebné pro projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
<b>6.</b>	<b>ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN SOWIE BAUKOSTEN / POŘÍZENÍ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00</b>	<b>118 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 300,00</b>	<b>x</b>
6 1	Ausgaben für die Anschaffung von Immobilien und Grundstücken / Pořízení staveb a pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
6 2	Baukosten und weitere damit zusammenhängende Kosten/ Výdaje na stavební práce a související náklady	0,00	118 300,00	0,00	118 300,00	
	Naturlehrpfad Konzeptumsetzung - Aktivität A1.11/Realizace konceptu naučné stezky - aktivita A1.11		118 300,00		118 300,00	Errichtung und Einrichtung des Naturlehrpfades, Ertüchtigung der Zugangswege, Ertüchtigung und Reinigung der Wege im Ort, Fertigung und Installation von Mobiliar und Überdachungen für die ausgewählten Teile von Grafenried (Anzahl und Ausführung gemäß Spezifikation im Konzept), Installation von den Informationstechnologien / Zřízení a vybavení naučné stezky, úprava přístupových cest, úprava a vyčištění původních cest, pořízení mobiliáře a přístřešků pro vybraná místa na Lučině (počet kusů a specifikace dle vypracované studie), instalace informačních technologií
					0,00	
6 3	Kosten für die Miete von Immobilien und Grundstücken / Náklady na pronájem staveb a pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
	Zwischensumme / Mezisoučet	600,00	187 750,00	0,00	188 350,00	x
	Einnahmen / Příjmy				0,00	x
	<b>GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>	<b>600,00</b>	<b>187 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 350,00</b>	<b>x</b>

Kostenkategorie / Kategorie program účetní položky / Podkategorie účtů kostenberechnung / položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "Durchführung" / Pracovní balíček 1 "Realizace"	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation bei - Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)
	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "...Name..." / Pracovní balíček 1 "...název..."	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kontrolle / Kontrola (%)
1 Personalkosten / Personální náklady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2,74
2 Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	0,00	750,00	0,00	750,00	15,00
3 Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a služby	600,00	63 700,00	0,00	64 300,00	
5 Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten/ Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00	118 300,00	0,00	118 300,00	
Zwischensumme / Mezisoučet	600,00	187 750,00	0,00	188 350,00	
Einnahmen / Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	600,00	187 750,00	0,00	188 350,00	



**Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu**

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:	2				
Projektname / Název projektu:	Naučná stezka Lučina - skanzen odhalené minulosti Lehrpfad Grafenried - Freilichtmuseum der entdeckten Vergangenheit				
Projektnummer / Číslo projektu:	168				
LP1:	Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko"				CZ
PP4:	Aktionsbündnis Čerchov plus (GbR)				BY
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:					21.3.2017
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:					1.9.2017
Projektende / Konec realizace projektu:					31.8.2020
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	21.3.2017	28.2.2018	laufend / průběžná	30.3.2018	
2.	1.3.2018	30.11.2018	laufend / průběžná	30.12.2018	
3.	1.12.2018	31.8.2019	laufend / průběžná	30.9.2019	
4.	1.9.2019	31.8.2020	abschließend / závěrečná	30.10.2020	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	11.7.2019		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko"	05. 08. 2019		

