

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.

se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 281 68 151

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130151

zastoupená Ing. Jiřím Bouškou, jednatelem a Mgr. Danielem Markem, jednatelem

jako objednatel na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Kaiser & spol. CZ s.r.o.

se sídlem Praha - Praha 5, Smíchov, náměstí 14.října 1307/2, PSČ 15000

IČO: 475 36 161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16861

zastoupená Karlem Kaiserem, jednatelem

jako dodavatel na straně druhé

(dále jen „dodavatel“)

uzavřeli níže vedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

1. Dne 14.1.2019 uzavřel objednatel s dodavatelem smlouvu o dílo na realizaci díla „Stavební a dispoziční úpravy bazénu sokolovna – Mladá Boleslav, Palackého č.p. 223“ (dále jen „**Smlouva**“), přičemž Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce bazénových prostor sokolovny. Smluvní cena činila 32.868.069,84 Kč bez DPH a dodatek č.1 k uvedené smlouvě o dílo ve výši 2.127.239,58 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany si na základě písemné výzvy objednatele a na základě čl. 3.5. Smlouvy sjednávají následující změny Smlouvy, v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle změnového listu č.10.

Cena díla dle dodatku č.1 *bez DPH 34.995.309,42 Kč*

Méně práce *- 82.340,- Kč*

Více práce *+1.394.497,- Kč*

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 36.307.466,42 Kč

K ceně bude připočteno DPH

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma stranami.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
4. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho ustanoveními souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

6. Volnou přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 10.

7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1, pokud nejsou dotčena dodatkem č.2, zůstávají v platnosti.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

**Městská společnost sportovní
a rekreační areály, s.r.o.**
Ing. Jiří Bouška, jednatel

Kaiser & spol. CZ s.r.o.
Karel Kaiser, jednatel

V _____ dne _____

**Městská společnost sportovní
a rekreační areály, s.r.o.**
Mgr. Daniel Marek, jednatel