



Dodatek č. 1 k realizační smlouvě MT - 36162

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení:
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ravo Trans, s.r.o.
sídlo/bydliště : Chroboly 101

IČO: 28130511
DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

ČI. I.

Změny a doplnění smlouvy

S odkazem na ustanovení § 66 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě článku 5. Ostatní ujednání odst. 4. Realizační smlouvy č. **MT – 36162** se obě strany dohodly, že se tímto dodatkem mění místo plnění realizační smlouvy. Smlouva byla uzavřena na LÚ 6 Červený Taras a práce budou probíhat podle potřeb ÚP v rámci celého území ÚP, s různou vzdáleností docházky do porostu a s různou terénní náročností. Průběh plnění bude řízen lesníky jednotlivých lů a koordinován referenty ÚP.

ČI. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněně jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V *Kučelky* dne *24. 09. 2016*

V *KOLČ* dne *24. 09. 2016*