

Čj: MULA 23388/2019  
Ukládací znak: 56.18 V/5  
Počet listů dokumentu 1  
Počet příloh: 1  
Počet listů příloh: 1

## **DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j. MULA 19733/2019 ze dne 08.07.2019**

**(dále jen „Dodatek“)**

### **ZHOTOVITEL DÍLA:**

Tekbox s.r.o.  
sídlo: Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice  
zapsána v OR pod sp.zn. C 25841 vedenou u Krajského soudu v  
Hradci Králové  
IČ: 28464931 DIČ: CZ28464931  
bank.spojení: KB a.s., č.ú. 115-2730480287/0100  
jednatel společnosti: Luděk Rolenc  
středisko TAP nábytek Hradec Králové, Rašínova třída 1669, 500  
02 Hradec Králové  
Kontaktní osoba zmocněná jednat jménem firmy na základě plné  
moci: Ing. Tomáš Vejdělek

### **OBJEDNATEL DÍLA:**

Město Lanškroun  
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun  
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828  
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100  
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal  
Jaromír Sobek

## **I.**

### **Předmět Dodatku**

1) Smluvní strany spolu dne 08.07.2019 uzavřeli Smlouvu o dílo č.j. MULA 19733/2019, jejímž předmětem je Rekonstrukce kanceláře tajemníka (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna Předmětu smlouvy, termínu plnění a snížení ceny díla.

2) Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodli na úpravě Předmětu Smlouvy tak, že se Příloha č. 2 (nabídka zhotovitele ze dne 21.06.2019) ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 2 (nabídka zhotovitele ze dne 07.08.2019), která je přílohou tohoto Dodatku a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

## **II.**

### **Změna termínu plnění**

1) Text odst. 1) článku II. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1) *Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno po podpisu této smlouvy v následujících termínech:*

*Zahájení stavby* **12.08.2019**

*Dokončení a předání stavby* **15.10.2019**

### **III.**

#### **Změna ceny za dílo**

- 1) Text odst. 1) článku III. Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým, který zní:  
1) *Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. a podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a pokrývá veškeré podmínky zadání a podmínky projektové dokumentace:*

*Cena díla bez DPH* **184.595,- Kč**

*DPH 21%* **38.764,95 Kč**

*Cena včetně DPH* **223.359,95 Kč**

*(Slovy dvěsetdvacetřítisíctristapadesátdevět korun českých devadesátpět haléřů).*

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, nezměněná tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.  
2) Tento Dodatek se vyhotovuje v 3 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.  
3) Potvrzuje se podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že se tento Dodatek uzavírá v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 93/RM/2018 ze dne 19.02.2018.  
4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V                      dne

V Lanškrouně dne

.....  
Zhotovitel  
Ing. Tomáš Vejdělek  
Zastupující na základě plné moci

.....  
Město Lanškroun  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta města

Příloha č. 2 – nabídka zhotovitele