

04736 12011

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2019/0232

na veřejnou zakázku „Demolice objektu MŠ Urxova“  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Město Neratovice  
Kojetická 1028  
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města  
IČ: 002 37 108  
Technický zástupce: [REDACTED]
- Bankovní spojení: [REDACTED]
2. **Zhotovitel:** Radek Škvára s. r. o.  
Kotopeky 75  
268 01 Hořovice
- Registrace: Městský soud Praha, oddíl C vložka 49278  
Smluvní zástupce: [REDACTED] hosti
- IČ: 25095234  
DIČ: CZ25095234  
Bankovní spojení: [REDACTED]
- (dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Demolice objektu MŠ Urxova“ ze dne 10.5.2019, následovně:

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele – odstranění a odvoz betonu z patek pod nosnými sloupy o objemu 179,92 m<sup>3</sup> navíc (patky o rozměru š 1,9 m x h 1,9 m x v 2,0 m - celkové množství 259,92 m<sup>3</sup>, z toho je ve výkazu výměr naceněných jen 80,00 m<sup>3</sup>) a poplatek za jeho uložení na skládku (skládkovné). Dále poplatek za uložení komunálního odpadu o váze 29,29 t a poplatek za uložení dřevěného odpadu.

## III. SMLOUVA SE DOPLŇUJE

Zhotovitel odpovídá (se zavazuje) za bezvadné provedení odstranění stavby uvedené ve smlouvě a podle smluvních podmínek. Rovněž tak je zhotovitel povinen při odstraňování stavby postupovat podle podmínek úředního rozhodnutí o odstranění stavby vydaného Městským úřadem v Neratovicích – Stavební odbor dne 11.02.2019, čj.: MěÚN/011997/2019.

**VI.  
CENA DÍLA**

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:	1.587.243,84 Kč
Celková cena dle SOD vč. DPH:	1.920.565,04 Kč
Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	222.641,90 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	269.396,69 Kč
<b>Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>1.809.885,72 Kč</b>
<b>Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>2.189.961,73 Kč</b>

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

**V.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

**VI.  
SEZNAM PŘÍLOH**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. Soupis víceprací

V Neratovicích, dne 19.8.2019




za objednatele:

Ing. Roman Kroužecký  
starosta města

V Kotopečích, dne 19.8.2019



za zhotovitele:

  
jednatel společnosti

14	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	179,920	750,00	134 940,00	CS ÚRS 2018 02	2,00000	359,34000
----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------	---------	-----------

Poznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného vyskytu a rozměru, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného vyskytu a rozměru, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného vyskytu a rozměru, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného vyskytu a rozměru, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného vyskytu a rozměru, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného vyskytu a rozměru, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného vyskytu a rozměru, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného vyskytu a rozměru, bude upřesněno dle skutečného provedeníPoznámka k položce:

Základové konstrukce jsou kalkulovány dle předpokládaného vyskytu a rozměru, bude upřesněno dle skutečného provedení

W

betonové patky

36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	359,840	15,00	5 397,60	CS ÚRS 2018 02	0,00000	0,00000
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	359,840	15,00	5 397,60	CS ÚRS 2018 02	0,00000	0,00000
40	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	359,840	5,00	1 799,20	CS ÚRS 2018 02	0,00000	0,00000
41	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	359,840	50,00	17 992,00	CS ÚRS 2018 02	0,00000	0,00000

Poplatek za uložení komunálního odpadu

t

29,29

1950

57115,5

Poplatek za uložení dřevěného odpadu

t

750

**Celkem**

**222641,9**

359