

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 21.6.2019**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle vlastního prohlášení  
k právním jednáním zcela způsobilými účastníky:

**1. Střední škola polygrafická, Olomouc**

se sídlem Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc

IČ: 00848778

DIČ: CZ00848778

Zastoupená ve věcech smluvních : PhDr. Marcela Hanáková – ředitelka

Zastoupená ve věcech technických : Ing. David Zatloukal – vedoucí TÚ

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

***na straně jedné jako objednatel***

a

**2. Stavitelství Pospíšil, s.r.o.**

se sídlem Na Zákopě 636/2b, 779 00 Olomouc

IČO:25844610

DIČ:CZ25844610

Zastoupen: Ing. Tomáš Pospíšil – jednatel, tel. 777 666 568

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu:

***na straně druhé jako zhotovitel***

t a k t o :

**I.**

Mezi smluvními stranami byla dne 21.6.2019 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka „**Oprava podlahy včetně malování chodby a učeben v 2.NP budovy grafiků**“ ( dále jen **Dílo** ).

## II.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na odsouhlasení víceprací v rozsahu a ceně dle odsouhlaseného položkového nacenění.

Cena dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku činí cenu celkem ve výši =100.590,00Kč bez DPH, tj. =121.714,00Kč vč. DPH.

Celková cena díla tedy po navýšení o vícepráce činí =306.288,00Kč bez DPH, tj. =**370.609,00Kč vč. DPH.**

## III.

Termín ukončení díla se posunuje do 23.8.2019.

## IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V Olomouci dne .....19.8.2019.....

V Olomouci dne .....19.8.2019.....

.....  
PhDr. Marcela Hanáková

.....  
Ing. Tomáš Pospíšil