

Soupis objektů

Stavba: III/4348 - Silnice III/4348: Vlkoš - Troubky

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	744 624,33	744 624,33
SO 101.1	Silnice III/4348, větev 1+větev 2(80m)	22 292 783,58	22 390 958,38
<i>Z toho ZBV</i>			
1.1	dodatečné práce		209 223,22
1.2	neprovedené práce		-111 048,42
SO 101.3.1	Trvalé dopravní značení,větev 1+větev 2(80m)	61 915,47	61 915,47
SO 111	Napojení účelové komunikace	464 706,88	464 706,88
SO 112	Hospodářské sjezdy	157 231,52	157 231,52
SO 191.1	DIO - Přechnodné dopravní značení - větev 1+větev 2(80m)	90 000,00	25 000,00
<i>Z toho ZBV</i>			
1.3	neprovedené práce		-65 000,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 23 811 261,78 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 209 223,22 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -176 048,42 Kč

Změna závazku + [%]: 0,88%

Změna závazku - [%]: -0,74%

Změna závazku celkem [%]: 1,62%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 23 844 436,58 Kč

DPH 21 %: 5 007 331,68 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 28 851 768,26 Kč

Změna závazku celkem [%]: 1,62%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 22.7.2019

Datum: 22.7.2019