

## Dodatek 1.

### ke smlouvě o dílo č. Rz - 52/2018

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání  
adresa: Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky  
zastoupená: Hanou Korvasovou, ředitelkou  
IČ: 44993447  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen Objednatel)

**Zhotovitel:** ARETSAM IKS, s.r.o.  
adresa: Skopalíkova 448/69, 779 00 Olomouc  
zastoupený: Ing. Vladimír Maštera  
IČ: 05595304  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
e-mailová adresa: [REDAKCE]  
(dále jen Zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Rz – 52/2018

#### I. změny stávajících ujednání smlouvy

1. Mění se čl. B. (Místo a čas plnění), odstavec 1. následovně: *Zhotovitel dodá poptávaný software do 31. 8. 2019. Aplikace poběží do 31. 10. 2020 na serveru zajištěném zhotovitelem zdarma.*
2. Mění se čl. B. (Místo a čas plnění), odstavec 2. následovně: *O předání a převzetí SW bude sepsán předávací protokol. Závazek zhotovitele z této smlouvy se považuje za splněný, pokud dodaný SW nevykazuje žádné vady a nedodělky. SW přechází do vlastnictví objednatele okamžikem zaplacení ceny díla dle správně vystavené faktury.*
3. Mění se čl. D. (Platební a fakturační podmínky), odstavec 5. následovně: *Faktura bude obsahovat informaci, že služba byla poskytnuta pro projekt „KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16\_034/0008211.*
4. Mění se čl. E. (Záruční lhůta), odstavec 1. následovně: *Zhotovitel poskytuje záruku na dodaný SW 12 měsíců od protokolárního převzetí aplikace. Protože, vzhledem ke zpoždění s předáním aplikace, nebylo možné vyzkoušet její funkčnost v zatížení (práce uživatelů), vyhrazuje si objednatel právo požadovat dodatečné úpravy SW zlepšující funkčnost aplikace při zatížení uživateli během reálné výuky. Tyto dodatečné úpravy nemusí být řešeny jako reklamace a nebudou prodlužovat záruční lhůtu.*

#### II. Nová ujednání

1. Zhotovitel umožní objednateli neomezený přístup k administraci aplikace po celou dobu provozu na serveru zhotovitele. V případě výpadku serveru se zhotovitel zavazuje informovat bezodkladně objednatele o této skutečnosti a zajistit obnovení provozu aplikace do 24 hodin od zjištění závady. Veřejný přístup k aplikaci bude na adrese <https://fg.lipka.cz>.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při přesunu aplikace na jiný server určený objednatelem a předat kompletní SW včetně potřebné dokumentace, a to po dobu minimálně 30 dní od ukončení smluvního zajištění provozu aplikace na serveru zhotovitele.

3. Případný provoz aplikace na serveru zhotovitele po 31. 10. 2020 bude řešen novým dodatkem k této smlouvě nebo samostatným smluvním ujednáním.

### III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu. Dvě vyhotovení náleží objednateli, jedno vyhotovení náleží zhotoviteli.


V případě zájmu objednatele bude software převeden na vlastní server Lipky.

V Brně dne.....

Za objednatele:



**Hana Korvasová**  
ředitelka



, s.r.o.  
48/69  
nouc  
304