

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 28. 6. 2019

/dále jen „dodatek“/

### I.

#### Smluvní strany:

**1. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Ing. Monika Kocháňová – ředitelka školy

IČ: 61989011

DIČ: CZ61989011

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 217907535/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Monika Kocháňová – ředitelka školy, tel.: 596 912 198

(dále jen „**objednatel**“)

**2. Sanace a stavby Apollo s.r.o.**

se sídlem: U nádraží 1155/25, Ostrava, Vítkovice

zastoupena: p. Ivanem Baierem, jednatelem společnosti

IČ: 27778428

DIČ: CZ27778428

bankovní spojení: Raiffesenbank, pobočka Ostrava

číslo účtu: 1155115528/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51548

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pastrňák Tomáš, tel.: 774 882 314

(dále jen „**zhotovitel**“)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je oprava příjezdové komunikace a vjezdu.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí především s provedením opravy příjezdové komunikace a vjezdu, kdy se objednatel a zhotovitel domluvili na úpravě, navýšení rozměru parkovací plochy. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 26 432,- Kč bez DPH
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 210 217,00 Kč
DPH 21 %	254 145,60 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 464 362,60 Kč</b>

### IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Ostravě dne 18. 7. 2018

V Ostravě dne 18. 7. 2018

---

za objednatele  
Ing. Monika Kocháňová, ředitelka

---

za zhotovitele  
Ivan Baiar, jednatel společnosti