



SU A0084797



MHMPXPBUSMUH

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. DIL/22/03/000316/2018**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele Technická správa komunikací hl. m. Prahy: 3/14/2300/99

číslo smlouvy nového objednatele INV MHMP: DIL/22/03/000316/2018

číslo smlouvy dodavatele: 15 089 202

„Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh, vypracování DÚR a inženýrská činnost pro křižovatku Průmyslová - Poděbradská“

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY VE STUPNI DÚR A INŽENÝRSKÁ ČINNOST SE ZAJIŠTĚNÍM VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

č. ú.: 20028-5157998/6000

zastoupen:

- ve věcech smluvních: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního MHMP

- ve věcech technických: Ing. Vladimírem Matějovským, referentem odboru investičního MHMP

2. Dodavatel: SUDOP PRAHA a.s.

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 51-2489990247/0100

zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Ježek, vedoucí Střediska silnic a dálnic

(mimo podpisu Smlouvy a jejích případných dodatků)

- ve věcech technických: Ing. Petr Hradil

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) k této smlouvě dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek**“ nebo „**tento dodatek**“).

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna názvu odboru magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1. 1. 2019 byla změna z názvu odboru strategických investic na odbor investiční. Dále dochází ke změně názvu předmětu plnění smlouvy, k upřesnění rozsahu a termínů zpracování dokumentace.

II. Předmět plnění

1. Z důvodu změny názvu stavby č. **42126 Kbelská** na nový název stavby č. **42126 Průmyslový polookruh**, dochází ke změně názvu plnění z původního názvu „Stavba č. 42126 Kbelská, vypracování DÚR a inženýrská činnost pro křižovatku Průmyslová – Poděbradská“ na nový název „**Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh, vypracování DÚR a inženýrská činnost pro křižovatku Průmyslová – Poděbradská**“.
2. Vzhledem k přípravě procesu EIA pro Průmyslový polookruh, se Objednatel rozhodl k úpravě předmětu díla takto:
 - 2.1. Práce odvedené na rozpracované DÚR byly fakturovány jako rozpracovanost.
 - 2.2. Dodavatel zpracuje biologický průzkum, hydrogeologický průzkum a studii s návrhem POV, odvodnění, rozhodujících vodohospodářských sítí a odhadem nákladů v rozsahu dle nabídky ze dne 24. 5. 2019.

III. Termín provádění díla:

1. **Rozpracovanost DÚR (2 paré)** bylo vyhotoveno, předáno a vyfakturováno.
2. **Biologický průzkum, POV, odhad nákladů, odvodnění a přeložky vodohospodářských sítí**

Od: Od zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

Do: 31. 10. 2019
3. **Hydrogeologický průzkum**

Od: Od zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

Do: 7 měsíců od zveřejnění smlouvy

IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. tohoto dodatku se nemění, a je stanovena ve výši:

		cena bez DPH	DPH 21% Kč	celkem vč. DPH Kč
základní smlouva o dílo		1 855 000 Kč	389 550 Kč	2 244 550 Kč
dodatek č. 1 - úprava rozsahu předmětu plnění	I. fáze - rozpracovanost DÚR	320 000 Kč	67 200 Kč	387 200 Kč
	neupraveno	1 535 000 Kč	322 350 Kč	1 857 350 Kč
cena celkem dle dodatku č. 1		1 855 000 Kč	389 550 Kč	2 244 550 Kč
dodatek č. 2 - upřesnění rozsahu předmětu plnění	I. fáze - rozpracovanost DÚR	320 000 Kč	67 200 Kč	387 200 Kč
	II. a) fáze - biologický průzkum, POV, odhad nákladů, odvodnění a přeložky vodohospodářských sítí	705 000 Kč	148 050 Kč	853 050 Kč
	II. b) fáze - hydrogeologický průzkum	610 000 Kč	128 100 Kč	738 100 Kč
	neupřesněno	220 000 Kč	46 200 Kč	266 200 Kč
cena celkem dle dodatku č. 2		1 855 000 Kč	389 550 Kč	2 244 550 Kč
uhrazeno se zdanitelným plněním k 30. 6. 2019: I. fáze – rozpracovanost DÚR		320 000 Kč	67 200 Kč	387 200 Kč
zbývá k úhradě		1 535 000 Kč	322 350 Kč	1 857 350 Kč

Dodavatel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodavatel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a názvem stavby kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ.... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena dodavateli.

Předání jednotlivých dokumentací bez závad potvrdí příkazník objednatele/objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad, za jednotlivé fáze zpracování dokumentace, tj. na cenu fáze II. a) a fáze II. b), a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího.

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení dodavatele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo smlouvy
 - **kontrolní číslo** (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
 - **číslo a název stavby**, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
4. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.
5. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

V. Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby informace obsažené v tomto Dodatku v souladu a v rozsahu stanoveném tímto zákonem byly poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávněnění zástupci smluvních stran své podpisy.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti uveřejněním této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní stany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

VI. Počet stejnopisů:

1. Tento dodatek je sepsán v osmi vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Dodavatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí Smlouvy je:

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele ze dne 24. 5. 2019

V Praze dne 30-07-2019



Objednatel
Hlavní město Praha
Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního MHMP



V Praze dne 1-3-08-2019



dodavatel
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva



dodavatel
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva

VÁŠ DOPIS ZNAČKY: -
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Blanka Čapková
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 
IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 24.05.2019

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Ing. Vladimír Matějovský
Vyšehradská 2075
Nové Město
128 00 Praha 2

„Průmyslový polookruh – stavba č. 42126 - Nabídka“


Dodavatel SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349, vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6088, jednající Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva a Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva, tímto podává svou nabídku.

Předmět nabídky a cena:

Část	Jednotka	Počet jednotek	Sazba (Kč/hod)	Cena (Kč)
Biologický průzkum	hod	400	500,00	200 000,00
POV	hod	280	500,00	140 000,00
Odhad nákladů	hod	100	500,00	50 000,00
Odvodnění komunikace	hod	250	500,00	125 000,00
Návrh řešení přeložek rozhodujících vodohospodářských sítí	hod	380	500,00	190 000,00
Hydrogeologický průzkum	hod	1220	500,00	610 000,00
Archivní rešerše všech dostupných HG podkladů				
6 ks pozorovacích HG vrtů o metrůži 3x 15 m a 3x 12 m				
Realizace čerpacích zkoušek pro ověření koeficientu propustnosti prostředí				
Osazení datalogerů do všech HG vrtů				
Vypracování předběžné hydrogeologické zprávy				
Celková cena díla (Kč)				1 315 000,00
DPH 21% (Kč)				276 150,00
Celková cena díla s DPH (Kč)				1 591 150,00

Termíny plnění:

Biologický průzkum, POV, odhad nákladů, odvodnění a přeložky vodohospodářských sítí: 10/2019
HG průzkum: 7 měsíců od výzvy


Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.


Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

