



Správa
Pražského hradu

Čj. SPH 2182/2019
ZČ 305.000.19.106.0
ID RS smlouvy 6987119
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1748/2019 uzavřené dne 1.7.2019
na akci „Lány – oprava omítek a maleb“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

EMTANDEM s.r.o.

se sídlem: Evropská 673/158, 160 00 Praha 6
korespondenční adresa: Ke Koulce 646/2, 150 00 Praha 5
zastoupena: Pavlem Janečkem, prokuristou
IČO: 63986949
DIČ: CZ63986949
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 38410
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1748/2019 uzavřené dne 1.7.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, nikoli však výhradně, ve zvýšení objemu prací na opravách omítek o 5%.

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH 221 212,00 Kč
(slovy: dvě stě dvacet jedna tisíc dvě stě dvanáct korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 892 730,00 Kč
(slovy: osm set devadesát dvatisíc sedm set třicet korun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH
1 113 942,00 Kč

(slovy: jeden milión sto třináct tisíc devět set čtyřicet dva korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 233 927,82 Kč
(slovy: dvě stě třicet tři tisíc devět set dvacet sedm korun českých a osmdesát dva haléřů).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1748/2019 uzavřené dne 1.7.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

Pavel Janeček
prokurista
EMTANDEM s.r.o.
za zhotovitele

V Praze dne:

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele