

**DODATEK č. 3**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 14/2018/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Oprava chodníků v Tyršově ulici ve Vodňanech“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Milanem Němečkem – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [redacted]

**Zhotovitel:** František Petrách - služby, Čakov 49, 373 84 Dubné  
**zastoupený:** Františkem Petráchem, majitelem firmy  
**Tel.:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**IČO:** 423 80 979  
**DIČ:** CZ5810030347  
**Bankovní spojení:** [redacted] č.ú. [redacted]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2018/OSMI/sml., uzavřené dne 31. 5. 2018, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 29. 10. 2018 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 14. 12. 2018 se nahrazuje:

**bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2)** tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	1 180 215,08 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>247 845,17 Kč</u>
Cena s DPH	1 428 060,25 Kč

Cena díla se snižuje o 205 374,32 Kč bez DPH – méněpráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 14. 8. 2019

Ve Vodňanech dne 14. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Milan Němeček,  
starosta města

.....  
František Petrách,  
majitel firmy