

Základní umělecká škola, Česká Lípa – výměna rozvodů ZTI – 1.etapa

Investor : Město Česká Lípa

Zhotovitel : Jezbera a syn v.o.s, Varšavská 991/15, Děčín 6, 40502

Harmonogram plateb

		bez DPH 21%	DPH 21%	s DPH 21%
Dílčí fakturace	Do 31.8.2019	400000,00	84000,00	484000,00
konečná fakturace	Do 30.9.2019	405476,56	85149,87	490626,43
Celková částka dle SoD		805476,56	169149,87	974626,43

František Jezbera, v.r.