



# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.03.2019

## Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné

**Město Kolín**

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

číslo účtu:

na straně druhé

**Safeconn, s.r.o.**

Křížová 503, 281 01 Velim

02646692

CZ02646692

213846608/0600

(dále jen "zhotovitel")

**I.**

Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.03.2019 se mění:

část položek v Příloze č.1 Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2019.

Důvodem změny technologie provádění předmětného díla je velká vzdálenost nosných prvků krovu a absence roznášecího roštu, což bylo zjištěno po odkrytí původního záklopu. Změna technologie a doplnění části díla je nutná k řádnému provedení díla a jeho užívání.

**II.**

Ostatní články Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2019 se nemění.

**III.**

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy je její příloha:


Příloha č.1 - Vícepráce č.1 (položkový rozpočet)

8. 08. 2019

V Kolíně dne .....

8. 08. 2019

V Kolíně dne .....



**Příloha č.1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**

**„MŠ Sendražice - rekonstrukce podhledů a svodů na objektu kuchyně“**

MŠ Sluničko, Školní 430, Kolín Sendražice - přesah střechy objektu kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>M</b>	<b>Konstrukce truhlářské - počítačová učebna</b>				<b>0,00</b>
4	762512245	Dodávka a montáž podhledů i čel z desek dřevovláknitých OSB tl.22mm - kotvení šroubováním na stávající rastr	m2	-73,85	425,00	-31 386,25
5	777695113	Nátěr dřevěných konstrukcí - spojovací (adhezní můstek)	m2	-73,85	32,00	-2 363,20
6	713111122	Dodávka a montáž izolace tepelné vč.perlinky zatažené do tmelu, stěrkování, penetrace a finální vrstvy o zrnitosti 1,5mm (dle zadání)	m2	-73,85	895,00	-66 095,75
4a	762512245R	Dodávka a montáž podhledů i čel z desek ocelových tl.10mm - kotvení šroubováním na rastr	m2	73,85000	425,00	31 386,25
4b	762512246R	Dodávka a montáž rastru dřevěného pro uchycení desek ocelových	m2	62,00000	204,87	12 702,20
6a	713111122	Zhotovení finální omítky vč. perlinky zatažené do tmelu, stěrkování, penetrace a finální vrstvy o zrnitosti 1,5mm (dle zadání-bez izolantu)	m2	73,85000	755,00	55 756,75
<b>Přípočty a odpočty bez DPH</b>						<b>0,00</b>

V Kolíně dne 8. 08. 2019 dne 8. 08. 2019

objednatel:  
 město Kolín  
 zast. Ing. Josefem Michalčíkem,  
 vedoucím odboru OSBN

**S. SAFECONN**  
 Křižová 503, 281 01, Velim  
 IČ: 626 46 962, DIČ: CZ0264692,  
 zhotovitel: +420 723 401 611  
 Safeconn, s.r.o. www.safeconn.cz  
 zast.: Milošlavem Koubkem,  
 jednatelem