

Město Karlovy Vary

a

SATES MORAVA spol. s r.o.

---

**D O D A T E K č.3**  
**Smlouvy o dílo č. 15-00055/2003**  
ze dne 3. listopadu 2003

---

KARLOVY VARY 2004

**D O D A T E K č.3**  
**Smlouvy o dílo ev. č. 15-00055/2003**  
ze dne 3. listopadu 2003

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Roubínek, primátor města

jednající ve věcech technických: Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru investic

Ing. Dagmar Andrlová, technik odboru investic

Ing. Zdeněk Bergman, technik odboru AÚR

kontrolně technický dozor objednatele (dále jen TD): INDUSTRIAPLAN spol. s r.o.

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**SATES MORAVA spol. s r.o.**

Jiráskova 13, Valašské Meziříčí 757 01

IČ: 60775530 DIČ : 405-60775530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C a vložce 7097

bankovní spojení: č.ú.: 6901000-734/0600 vedený u GE Capital Bank a.s., pobočka Valašské Meziříčí

jednající ve věcech smluvních: Marcel Hlavoň

jednající ve věcech technických: Ing. Josef Tomka, Lubomír Slovák, Jan Tuček

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č.3  
SMLOUVY O DÍLO č. 15-00055/2003  
ze dne 3. listopadu 2003**

A.

*Smluvní strany se dohodly na změnách a doplnění čl. III. odst. 3.1. a 3.2. tak, že jejich nové znění je následující :*

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 30. listopadu 2004.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| zahájení prací dne                    | 3.11.2003  |
| ukončení prací a protokolární předání | 30.11.2004 |

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

*Smluvní strany se dohodly na změnách a doplnění čl. XII. odst. 12.1. tak, že jeho nové znění je následující :*


- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději 30.11.2004. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

B.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady města Karlovy Vary dne 31.8.2004.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3. listopadu 2003 zůstávají beze změny.

Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech, dne 31. srpna 2004.

  
-----  
Mgr. Zdeněk Roubínek  
primátor Města Karlovy Vary


**SATES MORAVA s.r.o.**

Jiráskova 13 ①

757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 60775530

DIČ: CZ60775530

  
-----  
Marcel Hlavoň  
jednatel společnosti