

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 006		
Zhotovitel:	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha 5			
Investor:	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary	Datum: 16.7.2019		
Název akce: Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D – část č.2 – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-maile <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 16.7.2019				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: ZL č.6 - Odpočet prací pro m.č. 2.03 kancelář				
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele na vytvoření úspor proveden odpočet prací spojených se stavebními úpravami místnosti č. 2.03 – kancelář vedoucí stravování.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Požadavek objednatele z důvodu cenového nárůstu víceprací.				
.....				
Podpis projektanta:				
.....				
Příloha :				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha	
Změnový list vystavil:	p.Kugler	
Datum:	16.7.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č.6 - Odpočet prací pro m.č. 2.03 kancelář</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele na vytvoření úspor proveden odpočet prací spojených se stavebními úpravami místnosti č. 2.03 – kancelář vedoucí stravování.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 172 341,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 172.341,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	