

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. SML 221/2018

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: 95ibzi3
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mlýnský, referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
Fax: +420 220 920 144
E-mail: c.mu[redacted]@praha-suchdol.cz
(dále jako „objednatel“)

a

Název: MBM TRADE CZ, s.r.o.
se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
doručovací adresa: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 255 07 222
DIČ: CZ255 07 222
datová schránka: 6g7krke
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Bořek Mlýnský
E-mail: mbm.trade.cz@gmail.com
Telefon: [redacted]
zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Pí[redacted]
E-mail: p[redacted]@aqua-ing.cz
Telefon: [redacted]
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. října 2018 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 221/2018 a následně dodatky č.1 a 2 na stavbu „**Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní**“ a tímto dodatkem č. 3 upřesňují předmět a cenu díla.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 221/2018 ve znění dodatku č.1 a 2:

Článek 2 Specifikace díla

Doplňuje se odst. 2.21:

2.21. Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy (dále také „ZL“) takto:

- ZL č. 6 - snížení nivelety dešťové kanalizace v ul. U Kapličky z důvodu kolize s vodovodem,
- ZL č. 7 - kolize výkopu pro kanalizaci s vodovodem a el. kabely v ulici Bažantní, ztižené vykopávky a zajištění kabelů a vodovodu,
- ZL č. 8 - změna trasy kanalizace v ulici Bažantní a U Kapličky v důsledku kolize s vodovodem a odkalením, přemístění šachty, zasypání a zhutnění původního výkopu,
- ZL č. 9 - opravy vodovodních přípojek z důvodu havarijního stavu,
- ZL č. 10 – zrušen,
- ZL č. 11 – zřízení 6 ks nově požadovaných plynovodních přípojek vč. pilíře a skříně,
- ZL č. 12 - přeložka kabelů CETIN z důvodů kolize trasy s plynovodem,
- ZL č. 13 - kolize s kabely veřejného osvětlení, pokládka chrániček pro výměnu kabelů bez nutnosti výkopů v komunikaci při rekonstrukci,

Lhůty a termíny pro realizaci a dokončení díla se výše uvedenými změnami předmětu díla nemění.

Článek 5
Cena za dílo, platební podmínky

Odst 5.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Cena díla bez DPH:

část A- Cena kanalizace ve znění dodatku č.1, 2:

31 205 069,87 Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:

ZL č. 6

+46 579,91 Kč

ZL č. 7

+339 669,27 Kč

ZL č. 8

+115 683,05 Kč

ZL č. 9

+111 850,00 Kč

ZL č. 10 – zrušen

+0,00 Kč

část A- Cena kanalizace ve znění dodatku č. 3:

31 818 852,10 Kč

část B- cena plynovodu ve znění dodatku č. 1, 2:

3 207 072,13 Kč

ZL č. 11

+225 856,48 Kč

ZL č. 12

+155 926,61 Kč

ZL č. 13

+171 218,00 Kč

část B- Cena plynovodu ve znění dodatku č. 3:

3 760 073,22 Kč

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo dle dodatku č. 3 35 578 925,32 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 221/2018 se tímto dodatkem č. 3 nemění.

3. Dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:


Změnové listy č. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 vč. příslušných rozpočtů prací a příloh

V Praze-Suchdole dne 19.8.2019

V Praze dne 19.8.2019

Podpis:
Objednatel: Městská část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Podpis:
Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. B. Moř, jednatel



MBM TRADE CZ, s.r.o.
Střelčova 8
Újezd nad Vltavou, Praha 9
IČO: 1507222