

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML 221/2018

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: 95ibzi3
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Č. [redacted] M. [redacted] referent realizace investic
Telefon: +420 2 [redacted]
Fax: +420 2 [redacted]
E-mail: c.mu[redacted]@praha-suchdol.cz
(dále jako „objednatel“)

a

Název MBM TRADE CZ, s.r.o.
se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
doručovací adresa: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 255 07 222
DIČ: CZ255 07 222
datová schránka: 6g7krke
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Beata Moldovan
E-mail: mbm.trade.cz@gmail.com
Telefon: [redacted]
zástupce ve věcech technických: Ing. Vít [redacted] Pr [redacted]
E-mail: [redacted]@aqua-ing.cz
Telefon: [redacted]
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. října 2018 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 221/2018 a následně dodatek č.1 na stavbu „**Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní**“ a tímto dodatkem č. 2 upřesňují předmět a cenu díla.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 221/2018 ve znění dodatku č.1:

Článek 2 Specifikace díla

Doplňuje se odst. 2.20:

2.20. Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy (dále také „ZL“) č. 4 a 5 takto:

ZL č. 4 – změna projektu přeložky kabelů PRE v důsledku změny podnikové normy PRE a doplnění rozpočtu o práce nutné pro provoz kabelů během pokládky kanalizace.

ZL č. 5 – popisuje změnu v provádění a zajištění výkopu, v místě schodiště mezi ul. V Údolí a Starosuchdolská. V důsledku změny sklonu potrubí v tomto místě kanalizace nebude ukládána ve velkých hloubkách a není nutné podchytávat okolní objekty mikropilotami.

Lhůty a termíny pro realizaci a dokončení díla se výše uvedenými změnami předmětu díla nemění.

Článek 5
Cena za dílo, platební podmínky

Odst 5.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo:

část A- Cena kanalizace ve znění dodatku č.1:	31 353 756,40 Kč
Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:	
ZL č. 4	+1 216 773,14 Kč
ZL č. 5	-1 365 459,67 Kč
část A- Cena kanalizace ve znění dodatku č. 2::	31 205 069,87 Kč
část B- Cena plynovodu ve znění dodatku č. 2::	3 207 072,13 Kč
<u>Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2</u>	<u>34 412 142,00 Kč</u>

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 221/2018 se tímto dodatkem č. 2 nemění.


3. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:
Změnové listy č. 4 a 5 vč. příslušných rozpočtů prací a příloh

V Praze-Suchdole dne 30.7.2019

V Praze dne 30.7.2019

Podpis:
Objednatel: Městská část Praha-Suchbátov
Ing. Petr Hejl, starosta městské části



Podpis:
Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. B. M. ředitel

MBM TRADE CZ, s.r.o.
8
Újezd u Prahy
IČ: 255 07 222 DIČ: CZ25507222