

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 1 9 . 6 . 2 0 1 9
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Sídlo: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
 Zapsaná: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
 oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: [REDACTED]

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických

(dále jen „objednatel“)

HB INPOL, s. r. o.
 Sídlo: Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15
 Zapsaný/á: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9396
 Zastoupený/á: [REDACTED], jednatelem
 IČO: 63148218
 DIČ: CZ63148218
 ID datové schránky: nxt9vri

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIV. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Liberec – budova č. 2 – stavební opravy střech budov“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 6. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. a IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

1) Článek III: Termín a místo plnění:

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po předání staveniště dle čl. VI. odst. 4. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat nejpozději do 29. 11. 2019

Místem plnění je VUZ Liberec, kasárna Jana Žižky, budova č. 2, Javorova, 460 01 Liberec, GPS [REDACTED]

2) Článek IV. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	4 959 106,05 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	171 938,27 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 8 197,20 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	5 122 847,12 Kč

slovy: „pětmilionůjednostodvacetdvatisícossmetčtyřicetsedm korun českých, 12 /100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace (6 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.