

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

Jarmil Hrbek – umělecký truhlář

xxx

IČO 12197025, DIČ xxx

podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na OÚ Brno-venkov, č.j. 3021/92

bankovní spojení: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

zastoupen: Jarmilem Hrbkem

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 12. 6. 2019 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Předmět díla

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (3), který zní:

(6) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v příloze č. 1A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako její příloha č. 1A.

V.

Cena díla

Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a dodatečných prací, které jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která nebude valorizována. Celková cena díla činí:

Sjednaná cena podle původní smlouvy	739 311,20 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1	- 19 829,00 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1	94 443,40 Kč
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	813 925,60 Kč
DPH sazba 21 %	170 924,38 Kč
Cena vč. DPH	984 849,98 Kč

slovy: devětsetosmdesátčtyřitisícosmsetčtyřicetdevět a 0,98 korun českých

Celková cena díla je rozdělena na část hrazenou z investičních prostředků a část hrazenou z neinvestičních prostředků takto:

Investiční část díla:

Cena bez DPH	56 722,00 Kč
DPH sazba 21 %	11 911,62 Kč
Cena vč. DPH	68 633,62 Kč

Neinvestiční část díla:

Cena bez DPH	757 203,60 Kč
DPH sazba 21 %	159 012,76 Kč
Cena vč. DPH	916 216,36 Kč

VII.

Platební podmínky

Původní text článku VII. se doplňuje o nový odstavec (10), který zní:

(10) Zhotovitel bude vystavovat faktury samostatně pro část díla hrazenou z investičních prostředků a pro část díla hrazenou z neinvestičních prostředků.

XVI.

Závěrečná ujednání

Původní text čl. XVI. se doplňuje o nové odstavce (14) – (16), které zní:

(14) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(15) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(16) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1A – Změnový list s položkovým rozpočtem změn díla

V Brně dne 12. 8. 2019

V Brně dne 16. 8. 2019

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

PŘÍLOHA ČÍSLO 1A SMLOUVY O DÍLO
ZMĚNOVÝ LIST S POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA
