

DODATEK č. 11

Smlouvy o spolupráci mezi příjemcem a dalšími účastníky na řešení projektu „Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky“ s identifikačním kódem DG16P02M034 (dále jen „projekt“)

Smluvní strany:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

sídlo: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČO: 00027073

DIČ: CZ 00027073

zastoupen panem doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc., ředitelem

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „**VÚKOZ**“ nebo též „**příjemce**“

a

Národní památkový ústav, s.p.o.

sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333

DIČ: CZ 75032333

zastoupen paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „**NPÚ**“ nebo též „**další účastník 1**“

České vysoké učení technické v Praze

sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO: 68407700

DIČ: CZ 68407700

zastoupeno panem doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „**ČVUT**“ nebo též „**další účastník 2**“

Mendelova univerzita v Brně

sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno – sever

IČO: 62156489

DIČ: CZ 62156489

zastoupena paní prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení v rámci projektu: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „MENDELU“ nebo též „další účastník 3“

další účastník 1, další účastník 2 a další účastník 3 – společně dále též jen „další účastníci projektu“

uzavřeli prostřednictvím svých zplnomocněných zástupců dne 19. 2. 2016, v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku **Smlouvu o spolupráci mezi příjemcem a dalšími účastníky na řešení projektu „Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické krajiny České republiky“ s identifikačním kódem DG16P02M034** (dále jen „smlouva“).

Čl. I.

V souladu s ustanovením článku 12 výše uvedené smluvní strany přijímají úpravy a doplnění smlouvy o změny podle uzavřeného Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 34/2016/OVV o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřeného podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) uzavřeného mezi poskytovatelem Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu a příjemcem Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví – veřejná výzkumná instituce ze dne 5. 6. 2019

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně **v příloze č. 1. Smlouvy, v kapitole VI. Náklady projektu (rozpočet)**

Rok řešení projektu: 2019

1. Osobní náklady nebo výdaje

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: MENDELU

Původní komentář:**a) k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů"**

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1					
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka : Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka : Mzdy pracovníků MENDELU vycházejí ze současného katalogu prací a mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,6 stálých zaměstnanců, 1,3 pracovníků přijatých na řešení projektu a 0,2 dalších pracovníků.					
Název dalšího účastníka:		MENDELU			
Titul, jméno, příjmení/pracovní pozice	Role na projektu (GS/RS/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu	Navrhované mzdové náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
xxxxxxxxxxxxxxxx	GS	metodické řízení výzkumného týmu MENDELU, průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot a vývoje krajiny, typologie HKK, organizace workshopu	0,2	70	70
xxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, terénní práce, ověření navržené typologie HKK na konkrétních	0,2	121	121

		lokality (specialista na komponovanou krajinu), organizace workshopu			
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Identifikace znaků HKK z kartografických podkladů, digitalizace výsledků v GIS	0,2	55	55
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách, digitalizace výsledků v GIS	0,5	52	52
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách, spolupráce na návrhu plánu péče	0,4	103	103
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny,	0,2	52	52

		ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokality (specialista na postindustriál ní krajinu)			
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně- historických hodnot krajin, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokality (specialista na reliktní krajinu)	0,2	44	44
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	DP	Vedení finanční agendy, kontrola a zaúčtování dokladů, finanční zprávy projektu	0,2	57	57
Celkem				554	554

se ruší a nově nahrazuje textem:

Nový komentář:

a) k řádce A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů"

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1

Komentář účastníka projektu v roli **dalšího účastníka**: Komentář účastníka projektu v roli **dalšího účastníka**: Mzdy pracovníků MENDELU vycházejí ze současného katalogu prací a mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,6 stálých zaměstnanců, 1,3 pracovníků přijatých na řešení projektu a 0,2 dalších pracovníků. **Na projektu pracuje od 1.6.2018 0,8 stálých zaměstnanců, 0,9 pracovníků přijatých na řešení projektu a 0,2 dalších pracovníků.**

Název dalšího účastníka :		MENDELU			
Titul, jméno, příjmení/pracovní pozice	Role na projektu (GS/RS/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu	Navrhované mzdové náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	GS	metodické řízení výzkumného týmu MENDELU, průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot a vývoje krajiny, typologie HKK, organizace workshopu	0,2	70	70
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Identifikace znaků HKK z kartografických podkladů, digitalizace výsledků v GIS	0,2	54	54
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách, digitalizace	0,2	59	59

		výsledků v GIS			
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách, spolupráce na návrhu plánu péče	0,3	98	98
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách (specialista na postindustriální krajinu)	0,2	57	57
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách (specialista na reliktní krajinu)	0,2	51	51
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace	0,2	52	52

		kulturně- historických hodnot krajiny, teré nní práce, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokality (specialista na komponovan ou krajinu), organizace workshopu			
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně- historických hodnot krajiny, teré nní práce, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokality (specialista na komponovan ou krajinu), organizace workshopu	0,2	52	52
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	DP	Vedení finanční agendy, kontrola a zaúčtování dokladů, finanční zprávy projektu	0,2	61	61
Celkem				554	554

Zdůvodnění:

Z důvodu administrativního pochybení, nebyly změny v kapitole Osobní náklady nebo výdaje uskutečněné v r. 2018 (schválené dodatkem č. 5) promítnuty do r. 2019 a 2020. Tímto dochází k jejich nápravě a k doplnění: xxxxxxxxx (zástup za mateřskou dovolenou xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxxx (nový člen řešitelského týmu). G tabulky a základní informace o řešiteli a řešitelském týmu byly součástí dodatku č. 5. Na základě nového mzdového předpisu dalšího účastníka projektu MENDELU, jehož schválení bylo avizováno na začátek roku 2019, ale schvalovací proces byl ukončen až v druhé polovině dubna 2019, dochází ke změně platů zaměstnanců: xxxxxxxxxxxxxxxx. Dále dochází z osobních důvodů ke snížení úvazků xxxxxxxxxxxx které se snižují mzdové náklady o 5 tis. Kč a xxxxxxxxxxxx u kterého (vzhledem k dokončení doktorandského studia a v souladu s novým mzdovým předpisem MENDELU) dochází k navýšení mzdových prostředků o 7 tis. Kč. Celková výše kapitoly osobních nákladů nebo výdajů dalšího účastníka projektu MENDELU v r. 2019 zůstává beze změny ve výši 554 tis. Kč.

Rok řešení projektu: 2019

1. Osobní náklady nebo výdaje

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: NPU

Původní komentář:

b) k řádce A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů"

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2					
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka : V roce 2019 se zapojí 2 řešitelé a 12 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 820 hodin.					
Název dalšího účastníka :		NPU			
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GS/RS/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Navrhované mzdové náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
xxxxxxxxxxxxx	RS	dokončení metodiky typologie HKK, terénní průzkum, spolupráce na výstavě a katalogu prezentace HKK	321	45	45
xxxxxxxxxxxxx	RS	dokončení metodiky typologie HKK, terénní průzkum, spolupráce na výstavě a katalogu prezentace	321	45	45

		HKK			
xxxxxxxxxxxxx	DP	fotodokumentace vybraných částí HKK	255	28	28
xxxxxxxxxxxxx	DP	terénní průzkum vybraných částí HKK	79	11	11
2 osoby (stanoví MK ve schvalovacím řízení)	DP	recenzní posudky metodiky typologie HKK	23	7	7
xxxxxxxxxxxxx	DP	ilustrátor – příprava výstavy a katalogu	141	19	19
xxxxxxxxxxxxx	DP	archivní průzkumy modelových území	144	18	18
xxxxxxxxxxxxx	DP	spolupráce při praktickém testování způsobu prezentace HKK mladší věkové kategorii	320	40	40
xxxxxxxxxxxxx	DP	konzultant způsobu prezentace HKK veřejnosti (psycholog, pedagog)	141	19	19
xxxxxxxxxxxxx	DP	editor a korektor odborných textů – příprava metodiky k publikování	75	10	10
Celkem				242	242

se ruší a nově nahrazuje textem:

Nový komentář:

b) k řádce A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů"

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2Komentář účastníka projektu v roli **dalšího účastníka:**V roce 2019 se zapojí 2 řešitelé a 12 dalších pracovníků **v celkovém rozsahu 1 932 hodin.**

Název dalšího účastníka:		NPU			
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GS/RS/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Navrhované mzdové náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
xxxxxxxxxxxxx	RS	dokončení metodiky typologie HKK, terénní průzkum, spolupráce na výstavě a katalogu prezentace HKK	321	45	45
xxxxxxxxxxxxx	RS	dokončení metodiky typologie HKK, terénní průzkum, spolupráce na výstavě a katalogu prezentace HKK	321	45	45
xxxxxxxxxxxxx	DP	fotodokumentace vybraných částí HKK	255	28	28
xxxxxxxxxxxxx	DP	terénní průzkum vybraných částí HKK	79	11	11
xxxxxxxxxxxxx	DP	recenzní posudky metodiky typologie HKK	23	7	7
xxxxxxxxxxxxx	DP	ilustrátor – příprava výstavy a katalogu	182	19	19
xxxxxxxxxxxxx	DP	archivní průzkumy modelových území	163	18	18
xxxxxxxxxxxxx	DP	spolupráce při praktickém testování způsobu prezentace HKK mladší	348	40	40

		věkové kategorii			
xxxxxxxxxxxxx	DP	konzultant způsobu prezentace HKK veřejnosti (psycholog, pedagog)	165	19	19
xxxxxxxxxxxxx	DP	editor a korektor odborných textů – příprava metodiky k publikování	75	10	10
Celkem				242	242

Zdůvodnění:

Na základě upřesnění pozice podle katalogu prací používaného v rámci NPÚ dochází k úpravě počtu odpracovaných hodin u ilustrátorky: xxxxxxxxxxxxxx; pracovníků zajišťujících archivní průzkum: xxxxxxxxxxxxxx; pracovníků spolupracujících při praktickém testování způsobu prezentace krajiny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; konzultantky způsobu prezentace krajiny veřejnosti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Celková výše ostatních osobních nákladů dalšího účastníka projektu NPÚ v r. 2019 zůstává beze změny ve výši 242 tis. Kč.

Rok řešení projektu: 2019

4. Náklady nebo výdaje na služby

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: MENDELU

Původní komentář:

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D			
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka : Tisky výsledků projektu (zejména mapy s odborným obsahem), překlady pro potřeby zveřejnění výsledků projektu.			
Název dalšího účastníka :	MENDELU		
Specifikace a zdůvodnění položky	Navrhované náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)	Varianta (a/b)
Kopírování, tisky, skenování a další obdobné drobné služby – viz příloha e1) až e4)	20	20	b
Cizojazyčné překlady (překlad archivních podkladů, překlady výsledků projektu do angličtiny) – viz příloha d1) až d4)	10	10	b
Celkem	30	30	

se ruší a nově nahrazuje textem:

Nový komentář:

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D			
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka : Tisky výsledků projektu (zejména mapy s odborným obsahem), překlady pro potřeby zveřejnění výsledků projektu.			
Název dalšího účastníka :	MENDELU		
Specifikace a zdůvodnění položky	Navrhované náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)	Varianta (a/b)
Kopírování, tisky, skenování a další obdobné drobné služby	10	10	b
Účastnické poplatky za semináře a konference; empirický kvalifikovaný odhad jedinečných nákladů (vždy pouze jediný pořadatel) – nelze doložit poptávkou; tato položka je podle vnitřních předpisů MENDELU účtována jako služby	10	10	a
Cizojazyčné překlady (překlad archivních podkladů, překlady výsledků projektu do angličtiny)	10	10	b
Celkem	30	30	

Zdůvodnění:

Na základě vnitřního předpisu MENDELU jsou účastnické poplatky za konference účtovány jako služba. Z tohoto důvodu dochází k doplnění účastnických poplatků dalšího účastníka projektu MENDELU do nákladů nebo výdajů na služby ve výši 10 tis. Kč, které se převádí z ušetřených finančních prostředků za kopírování, tisk, skenování a další obdobné drobné služby. V roce 2019 se jedná o účast na konferenci Dny zahradní a krajinářské architektury v Luhačovicích a dalších konferencích relevantních k projektu „Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky“. Celková výše nákladů nebo výdajů na služby dalšího účastníka projektu MENDELU v r. 2019 zůstává beze změny ve výši 30 tis. Kč.

Rok řešení projektu: 2020

1. Osobní náklady nebo výdaje

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: MENDELU

Původní komentář:**a) k řádku A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů"****Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1**

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka : Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka : Mzdy pracovníků MENDELU vycházejí ze současného katalogu prací a mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,6 stálých zaměstnanců, 1,3 pracovníků přijatých na řešení projektu a 0,2

dalších pracovníků.					
Název dalšího účastníka:		MENDELU			
Titul, jméno, příjmení/pracovní pozice	Role na projektu (GS/RS/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu	Navrhované mzdové náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	GS	metodické řízení výzkumného týmu MENDELU, průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot a vývoje krajiny, typologie HKK, organizace workshopu	0,2	70	70
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, terénní práce, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách (specialista na komponovano u krajiny), organizace workshopu	0,2	121	121
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Identifikace znaků HKK z kartografických podkladů, digitalizace výsledků v GIS	0,2	55	55
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a	0,5	52	52

		interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách, digitalizace výsledků v GIS			
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách, spolupráce na návrhu plánu péče	0,4	103	103
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách (specialista na postindustriální krajinu)	0,2	52	52
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot	0,2	44	44

		krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách (specialista na reliktní krajinu)			
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	DP	Vedení finanční agendy, kontrola a zaúčtování dokladů, finanční zprávy projektu	0,2	57	57
Celkem				554	554

se ruší a nově nahrazuje textem:

Nový komentář:

a) k řádce A1 "Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů"

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1					
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka : Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka : Mzdy pracovníků MENDELU vycházejí ze současného katalogu prací a mzdového předpisu organizace a pokrývají mzdu včetně pohyblivých složek. Na projektu bude dle přepočtených pracovních úvazků pracovat 0,6 stálých zaměstnanců, 1,3 pracovníků přijatých na řešení projektu a 0,2 dalších pracovníků. Na projektu pracuje 0,8 stálých zaměstnanců, 0,9 pracovníků přijatých na řešení projektu a 0,2 dalších pracovníků.					
Název dalšího účastníka:		MENDELU			
Titul, jméno, příjmení/pracovní pozice	Role na projektu (GS/RS/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu	Navrhované mzdové náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	GS	metodické řízení výzkumného týmu MENDELU, průzkum a interpretace kulturně-	0,2	70	70

		historických hodnot a vývoje krajiny, typologie HKK, organizace workshopu			
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Identifikace znaků HKK z kartografických podkladů, digitalizace výsledků v GIS	0,2	54	54
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách, digitalizace výsledků v GIS	0,2	59	59
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách, spolupráce na návrhu plánu péče	0,3	98	98
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických	0,2	57	57

		hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách (specialista na postindustriální krajinu)			
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách (specialista na reliktní krajinu)	0,2	51	51
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických hodnot krajiny, terénní práce, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách (specialista na komponovanou krajinu), organizace workshopu	0,2	52	52
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RS	Průzkum a interpretace kulturně-historických	0,2	52	52

		hodnot krajiny, terénní práce, ověření navržené typologie HKK na konkrétních lokalitách (specialista na komponovanou krajinu), organizace workshopu			
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	DP	Vedení finanční agendy, kontrola a zaúčtování dokladů, finanční zprávy projektu	0,2	61	61
Celkem				554	554

Zdůvodnění:

Text zdůvodnění je shodný se zdůvodněním uvedeným v kapitole osobní náklady nebo výdaje dalšího účastníka projektu MENDELU v r. 2019.

Rok řešení projektu: 2020

1. Osobní náklady nebo výdaje

Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: NPÚ

Původní komentář:

b) k řádku A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů"

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2					
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka: V roce 2020 se zapojí 2 řešitelé a 8 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 419 hodin.					
Název dalšího účastníka:		NPU			
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GS/RS/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Navrhované mzdové náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)

xxxxxxxxxxxx	RS	terénní průzkum pro doplnění GIS prezentace HKK, spolupráce na přípravě výstavy a katalogu	180	25	25
xxxxxxxxxxxx	RS	terénní průzkum pro doplnění GIS prezentace HKK, spolupráce na přípravě výstavy a katalogu	180	25	25
2 osoby	DP	recenzní posudky kritického katalogu výstavy k prezentaci HKK	24	7	7
xxxxxxxxxxxx	DP	ilustrátor – příprava výstavy a katalogu	130	14	14
xxxxxxxxxxxx	DP	spolupráce při praktickém testování způsobu prezentace HKK mladší věkové kategorii, zpětná vazba výsledků	260	27	27
xxxxxxxxxxxx	DP	konzultant způsobu prezentace HKK veřejnosti (psycholog, pedagog) - spolupráce na přípravě výstavy a katalogu	135	19	19
xxxxxxxxxxxx	DP	editor a korektor odborných textů – příprava katalogu a výstavy k	50	7	7

		publikování			
1 osoba	DP	dozor na výstavě, evidence návštěvnosti	460	39	39
Celkem				163	163

se ruší a nově nahrazuje textem:

Nový komentář:

b) k řádce A2 "Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů"

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2					
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka:					
V roce 2020 se zapojí 2 řešitelé a 8 dalších pracovníků v celkovém rozsahu 1 427 hodin.					
Název dalšího účastníka:		NPU			
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GS/RS/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Navrhované mzdové náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
xxxxxxxxxxxx	RS	terénní průzkum pro doplnění GIS prezentace HKK, spolupráce na přípravě výstavy a katalogu	179	25	25
xxxxxxxxxxxx	RS	terénní průzkum pro doplnění GIS prezentace HKK, spolupráce na přípravě výstavy a katalogu	179	25	25
2 osoby	DP	recenzní posudky kritického katalogu výstavy k prezentaci HKK	24	7	7
xxxxxxxxxxxx	DP	ilustrátor – příprava výstavy a katalogu	134	14	14
xxxxxxxxxxxx	DP	spolupráce při praktickém testování	234	27	27

		způsobu prezentace HKK mladší věkové kategorii, zpětná vazba výsledků			
xxxxxxxxxxxxx	DP	konzultant způsobu prezentace HKK veřejnosti (psycholog, pedagog) - spolupráce na přípravě výstavy a katalogu	165	19	19
xxxxxxxxxxxxx	DP	editor a korektor odborných textů – příprava katalogu a výstavy k publikování	54	7	7
1 osoba	DP	dozor na výstavě, evidence návštěvnosti	458	39	39
Celkem				163	163

Zdůvodnění:

Na základě upřesnění pozic podle katalogu prací používaného v rámci NPÚ dochází k úpravě počtu odpracovaných hodin řešitelů spolupracujících na terénním průzkumu a přípravě výstupů: xxxxxxxxxxxxxxxx; ilustrátorky: xxxxxxxxxxxx; pracovníků zajišťujících archivní průzkum: xxxxxxxxxxxxxxxx; pracovníků spolupracujících při praktickém testování způsobu prezentace krajiny: xxxxxxxxxxxxxxxx; konzultantky způsobu prezentace krajiny veřejnosti: xxxxxxxxxxxxxxxx; editorky a korektorky odborných textů: xxxxxxxxxxxxxxxx a osoby, která bude zajišťovat dozor na výstavě. Celková výše ostatních osobních nákladů dalšího účastníka projektu NPÚ v r. 2020 zůstává beze změny.

Příloha: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2016 - 2020

Čl. IV.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Čl. V.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží dva stejnopisy, další účastníci po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv jako informačního systému veřejné správy (ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě příjemce.

Za příjemce: **Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,**
veřejná výzkumná instituce

V Průhonicích dne

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.

ředitel VÚKOZ, v.v.i.

Za dalšího účastníka projektu: **Národní památkový ústav,**
státní příspěvková organizace

V Praze dne

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

generální ředitelka

Za dalšího účastníka projektu: **Mendelova univerzita v Brně, VVŠ**

Organizace zřízená na základě zákona o VŠ č.111/1998 Sb.

V Brně dne

Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

rektorka

Za dalšího účastníka projektu: **České vysoké učení technické v Praze, VVŠ**

Organizace zřízená na základě zákona o VŠ č.111/1998 Sb.

V Praze dne

Doc.RNDr.Vojtěch Petráček,CSc.

rektor