

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA, starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš - investiční referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Ing. arch. Petr Todorov

Sídlo: Tišnovská 145, 61400 Brno
Zapsán: autorizace a registrace ČKA 0170
Jednající/Zastoupený: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
IČ: 42590213
DIČ: ■■■■■■■■■■
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s.
Číslo účtu: 1207746-621/0100
Zástupce ve věcech technických: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 15. 3. 2019 uzavřely smlouvu, jejímž předmětem je kompletní provedení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **PD Rekonstrukce zasedacího sálu vč. předsálí, nám. Armády č. 8** (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla a ke změně ceny díla, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu (kompletní projektové dokumentace): nejpozději do 30. 9. 2019.*

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši*

Celková cena díla bez DPH: 405 000,- Kč

DPH (21%) 85 050,- Kč

Celková cena díla vč. DPH: 490 050,- Kč

2. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 17. 6. 2019, usnesením č. 29/2019, bodem č. 1322.

Ve Znojmě dne

V Brně dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

■ ■ ■ ■