

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319236058.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
 Se sídlem Přemyslova 1106/19,
 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

████████████████████

a dále lesní správce příslušné LS
 na adrese

Masarykova 665/31, Litoměřice 412 01

Nabyvatel

Ondřej Kovář
 se sídlem
 Třebušín 99, Třebušín, Litoměřice 1 412 0

IČ: 66119251
 DIČ: CZ76 ██████████

Jednající:

████████████████████

Ke smluvnímu jednání pověřen:

████████████████████

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319236058 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	23.8.2019
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.8.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	13.9.2019	tj.	3 týdnů
Předání místa těžby do:	20.9.2019		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 319236058.

V Třebušíně dne 20.8.19

V LITOMĚŘICÍCH dne 19.8.2019

Poskytovatel

Nabyvatel

Lesy České republiky, s.p.

Lesy ČR, s.p.

Lesní správa Litoměřice

Masarykova 31

412 01 Litoměřice

Ondřej Kovář

Třebušín 99

412 01 Litoměřice

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ UKONČENÍ TĚŽBY A PŘEDÁNÍ PRACOVISŤE O 3 TÝDNY

Odůvodnění: ze zdravotních důvodů – onemocnění nabyvatele aukce a tím znemožnění dokončení realizace těžby ve smluvních termínech.

V Litoměřicích, dne 19.8.2019

Ondřej Kovář

R 12 - Jedlo

režim:

*Souhlasím s prodloužením termínů aukce č.
319 236 058 o více uvedenou dobu.*