

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0670/OR**  
ze dne 03.10.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Sanace suterénu doléčovacího centra“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>sanex cz s.r.o.</b>
Sídlo:	Dělnická 2040/110, 405 02 Děčín
Statutární zástupce:	
IČO:	286 86 292
DIČ:	CZ28686292
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	2112115573/2700

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0670/OR ze dne 03.10.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 789 900,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění staveních prací. Tyto bylo možné zjistit až po otlučení stávajících vnitřních omítek obvodového zdiva objektu. Na základě zjištěného stavu (zdivo je vyzděno v kombinaci hliněné malty a škváromalty) přizvaný zástupce odborné firmy společně s projektantem navrhli novou technologii sanace vnitřního obvodové zdiva. Veškeré změny (stavební práce) jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0607/OR bez DPH:	1 789 900,00 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:	257 614,11 Kč
<b>Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 2 bez DPH:</b>	<b>37 289,23 Kč</b>
-----	
Celková cena díla bez DPH	2 084 803,34 Kč
Celková cena včetně DPH	2 522 612,04 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 15.08.2019

.....  
Objednatel  
Jaroslav Hrouda  
primátor města

.....  
Zhotovitel  
[REDACTED]  
jednatel společnosti

**Přílohy:**  
- položkový rozpočet ze dne 24.07.2019

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZL\_D\_centrum

**Stavba:** Sanace suterenu D centra - změna technologie sanace obvodového zdiva

JKSO:

Místo: p.p.č. 2283/1,p.p.č. 2283/22 k.u.Děčín

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2019

Objednatel:

Statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

sanex cz s.r.o.

IČ:

28686292

DIČ:

CZ28686292

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Hyl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 37 289,23

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 37 289,23**

DPH základní	21,00%	ze	37 289,23	7 830,74
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 45 119,97**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZL\_D\_centrum

**Stavba:** Sanace suterenu D centra - změna technologie sanace obvodového zdiva

Místo: p.p.č. 2283/1,p.p.č. 2283/22 k.u.Děčín

Datum: 24. 7. 2019

Objednatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Hyl

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>37 289,23</b>	<b>45 119,97</b>
ZL_D_centrum	Sanace suterenu D centra - změna technologie sanace obvodového zdiva	37 289,23	45 119,97
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>37 289,23</b>	<b>45 119,97</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Sanace suterenu D centra - změna technologie sanace obvodového zdiva

JKSO:  
Místo: p.p.č. 2283/1,p.p.č. 2283/22 k.u.Děčín

CC-CZ:  
Datum: 24. 7. 2019

Objednatel:  
Statutární město Děčín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Miroslav Hyl

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	37 289,23
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 37 289,23**

DPH základní	21,00%	ze	37 289,23	7 830,74
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 45 119,97**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Sanace suterenu D centra - změna technologie sanace obvodového zdiva

Místo: p.p.č. 2283/1, p.p.č. 2283/22 k.u. Děčín

Datum: 24. 7. 2019

Objednatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Hyl

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>37 289,23</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	33 192,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 192,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 097,23
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>37 289,23</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Sanace suterenu D centra - změna technologie sanace obvodového zdiva

Místo: p.p.č. 2283/1, p.p.č. 2283/22 k.u. Děčín Datum: 24. 7. 2019

Objednatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Hyl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**37 289,23**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**33 192,00**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**33 192,00**

75	K	319202215	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	36,100	3 620,00	130 682,00
80	K	319202216	Dodatečná izolace zdiva tl do 1200 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	4,000	4 820,00	19 280,00
23	K	319231214	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného prokladaného kamenem tl do 800 mm podřezáním diamantovým lanem	m2	-29,500	2 410,00	-71 095,00
24	K	319231215	Dodatečná izolace PE fólií zdiva kamenného tl do 1000 mm diamntovým lanem	m2	-17,500	2 610,00	-45 675,00

### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**4 097,23**

78	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	23,500	48,80	1 146,80
79	M	245510500	systém hydroizolační práškový WATERIZOL bal. 5 kg	kg	35,250	83,70	2 950,43