



0919000128

Dodatek ke Smlouvě o dílo, část 1,3,4 ze dne 12. 1. 2018

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Datum: 14. 8. 2019 Č. jednací: Ju/09/03286/19

Počet listů: 2 Počet příloh: 0

71D 091900680

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Součástí:

Kontaktní adresa:

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

telefon:

email:

(dále jen „objednatel“)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Fakulta rybnářství a ochrany vod (FROV JU)

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., děkan FROV JU

[REDACTED]

60076658

CZ60076658

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

Zhotovitel:

Zapsaný:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Ing. Dalibor Matějčík

MUSP/124500/2017

Vančurova 735/11, 787 01 Šumperk

Ing. Dalibor Matějčík

16637879

CZ5912070142.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2018 Smlouvu o dílo na tisk odborných rybnářských publikací (dále jen „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „Tisk odborných rybnářských publikací“ na část 1,3,4 (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 2.4. Smlouvy **nerealizovat část 4** předmětu plnění zakázky z důvodu nedodání podkladů k publikacím od autora.

Smluvní strany prohlašují, že změna rozsahu předmětu díla dle Smlouvy nemění celkovou povahu předmětu Veřejné zakázky a že hodnota změny nepřesahuje režim veřejné zakázky malého rozsahu.

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy v odstavci 5. Cena a obchodní podmínky z důvodu nerealizace části 4. Odstavec 5. Cena a obchodní podmínky, čl. 5.2. nově zní:

5. Cena a obchodní podmínky

5.2. Cena dodávky na základě její specifikace dle odst. 2.2. činí:

Za část 1	cena bez DPH	105 850,- Kč
	DPH 10%	10 585,- Kč
	cena včetně DPH	116 435,- Kč
Za část 3	cena bez DPH	7 621,- Kč
	DPH 10%	762,10,- Kč
	cena včetně DPH	8 383,10,- Kč
Celková	cena bez DPH	113 471,- Kč
	DPH 10%	11 347,10,- Kč
	cena včetně DPH	124 818,10,- Kč

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí kupující. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0918000009 ze dne 12.1.2018.

Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení Smlouvy, jež nejsou Dodatkem dotčena, se nemění.

Za zhotovitele:

V dne

7.8.2019 Šumperk

Za objednatele:

Ve Vodňanech dne.....

14.8.2019