

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 20ZA-002229

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupeno: [REDAKCE], pověřen řízením  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel provozního úseku  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice  
adresa pro doručování fakturace: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 9 Svojkovice  
Volduchy 413, 338 22 Volduchy

(dále jen „objednatel“)

a

## BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany  
IČO, DIČ: 28498771, CZ28498771  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE], jednatel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 PHS - oprava v km 44,5 L**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3.008.320,82 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby                       | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč             | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
|                                    | (a)                                 | (b) DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b)                        |
| <b>D5 PHS - oprava v km 44,5 L</b> | <b>3 008 320,82</b>                 | <b>631 747,37</b>    | <b>3 640 068,19</b>                    |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D5 PHS - oprava v km 44,5 L**, číslo veřejné zakázky **20ZA-002229**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky<sup>1</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky<sup>2</sup>
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy<sup>3</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) <sup>1</sup>

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v

---

<sup>1</sup> Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

<sup>2</sup> Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

<sup>3</sup> Tato příloha Smlouvy o dílo se předkládá v listinné podobě.

kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 21 -08 -2019

Datum: 15 -08 -2019

PODEPSÁN

PODEPSÁN

\_\_\_\_\_  
Jméno: ██████████  
Funkce: ředitel provozního úseku

\_\_\_\_\_  
Jméno: ██████████  
Funkce: jednatel a ředitel společnosti

za objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za zhotovitele  
**BM Construction, spol. s r.o.**



**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

Č.j.: 146/2019/SSÚD9/Ma

Vyřizuje: [REDACTED]

## **ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**D5 PHS — oprava v km 44,511**” ,interní číslo zakázky **20ZA-002229**, evidenční číslo (ISPROFIN/ /ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

**BM Construction, spol. s r.o,**

**se sídlem: U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4**

**IČO: 284 98 771**

Odůvodnění:


Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 13. 08. 2019

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice



## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

### PŘÍLOHA

#### Název stavby: D5 PHS - oprava v km 44,5 L

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                              | Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                              | BM Construction, spol. s r.o.<br>U Klubu 1741/5, 1430 00 Praha 4 - Modřany   |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                              | 31. května 2020  |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                             | „Nepoužije se“   |
| Sekce                               | 1.1.26                             | „Nepoužije se“   |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | I.3                                | (a) Smlouva o dílo<br>(b) Příloha<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Technická specifikace<br>(f) Výkresy<br>(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele<br>(h) Výkaz výměr |
| Právo                               | 1.4                                | Právo České republiky  |
| Komunikace                          | 1.5                                | Čeština  |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                | Od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7  |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                | ██████████ vedoucí SSUD 9 Svojkovice   |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                | ██████████, technický pracovník SSÚD   |
| Jmenování podzhotovitelé            | 4.3                                | „Nepoužije se“   |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                | Nepoužije se“  |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                               | „Nepoužije se“   |
| Projektová dokumentace Zhotovitele  | 5.1                                | „Nepoužije se“   |
| Harmonogram                         | 7.2                                | Do 10 dnů po datu zahájení prací   |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje  |
|---|------------------------------------|--|
| Postupné závazné milníky                      | 7.5                                | „Nepoužije se“   |
| Odstranění vad                                | 9.1                                | Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců   |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                               | Postup při Variacích je součástí této Přílohy  |
| Průběžné platby                               | 11.3                               | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4,4 (Zajištění splnění smlouvy)<br>IO % průběžné platby   |
|   | 11.3                               | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>IO % průběžné platby   |
|   | 11.3                               | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby   |
|   | 1 103                              | d) nepředloží nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)<br>10 % průběžné platby  |
| Měna  | 11.7                               | Koruna česká   |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a)                            | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku (Obecné povinnosti)<br>30.000,- Kč za každý případ porušení |
|   | 12.5 b)                            | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)<br>7.886,- Kč za každý jednotlivý případ porušení   |
|   | 12.5 c)                            | Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)<br>I .577,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení                                      |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek    | Číslo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje   |
|--|------------------------------------|---|
|  | 12.5 d)                            | „Nepoužije se“  |
|  | 12.5 e)                            | „Nepoužije se“  |
|  | 12.5 f)                            | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.<br>3 15,- Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5                               | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH   |
| Výše pojistného plnění                 | 14.2                               | I % z Přijaté smluvní částky bez DPH  |
| Rozsah stavebně montážního pojištění   | 14.2.                              | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)<br>- pojištění záručního období min. 24 měsíců                                |
| Způsob rozhodování sporů               | 15                                 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |

Datum: 15 -08 -2019

---

BM Construction, spol. s r.o.

  
jednatel společnosti

# PŘÍLOHA

## - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



## Změnový list (součást Přílohy)

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo Stavby:</b><br><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | <small>číslo SO/PS /</small><br>/ číslo Změny SO/PS. | číslo ZBV.<br><b>? .2, 3, 4 a 5</b> |
|--|--|-------------------------------------|

Strany smouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Srnouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Zhotovitel: (doplňte)

|                       |  |                |               |  |  |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
|-----------------------|--|----------------|---------------|--|--|---|--|---|------------|---|------------|---|-----------|-----------------------|--|
|                       | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Paré č.</b></td> <td><b>Příjme</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(doplňte dle potřeby)</td> </tr> </table> | <b>Paré č.</b> | <b>Příjme</b> |  | Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD) | 1 |  | 2 | Zhotovitel | 3 | Projektant | 4 | Supervize | (doplňte dle potřeby) |  |
| <b>Paré č.</b>        | <b>Příjme</b>  |                |               |  |  |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
|                       | Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD)   |                |               |  |  |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
| 1                     |  |                |               |  |  |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
| 2                     | Zhotovitel   |                |               |  |  |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
| 3                     | Projektant   |                |               |  |  |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
| 4                     | Supervize  |                |               |  |  |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |
| (doplňte dle potřeby) |  |                |               |  |  |   |  |   |            |   |            |   |           |                       |  |

Iniciátor změny: (doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel)

R)Pis Změny:

### Údaje v Kč bez DRH

| Cena navrhovaných Zrřén záporných | Cena navrhovaných Zrřén kladných | Cena navrhovaných Zrřén záporných a Zrřén kladných celkem |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|
|                                   |                                  | <b>0,00</b>   |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                             |       |       |        |
|-----------------------------|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Supervize                   | jméno | datum | podpis |
| Zástupce objednatele        | jméno | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Zrřeny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokurřvítací Zrřeny, jejíž součástí je i tento Zrřenový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Srnouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
| <b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) | jméno | datum | podpis |
|--|-------|-------|--------|

|                   |       |       |        |
|-------------------|-------|-------|--------|
| <b>Zhotovitel</b> | jméno | datum | podpis |
|-------------------|-------|-------|--------|

Číslo paré:

|            |       |       |        |
|------------|-------|-------|--------|
| Zhotovitel | jméno | datum | podpis |
|------------|-------|-------|--------|

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c)  
SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA d) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — obecné podmínky tvoří samostatnou přílohu této smlouvy o dílo a tato příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči.

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA e) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — zvláštní podmínky tvoří samostatnou přílohu této smlouvy o dílo a tato příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči.

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA f) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III — Další požadavky objednatele

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA g)

### VÝKRESY

Výkresy tvoří samostatnou listinnou přílohu této smlouvy o dílo.

Jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci s názvem „Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu PHS v km 44,5 L” vypracovanou v 05/2019 projekční kanceláří TOP CON SERVIS s.r.o.

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA h)

### SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) tvoří samostatnou přílohu této smlouvy o dílo a je přiložena na elektronickém datovém nosiči.