

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>101/003</b>	Číslo ZBV: <b>ZBV 10.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nadjezd sil. I/55, km 0,200 - 1,0		

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: **Zhotovitel**





Popis Změny:

V době projektování do stupně PDPS byla konstrukce propustku částečně zasypana. Při zahájení realizace propustku došlo k odtěžení zeminy. Bylo zjištěno, že stávající čelo je v pořádku. Bude pouze nutné upravit jeho výšku a délku dobetonování. Povrch pohledové části původního betonu čela opravit a na vyústění provést opevnění lomovým kamenem do betonu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-32 099,36</b>	<b>19 027,20</b>	<b>-13 072,16</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)		datum <b>8 -08- 2019</b>	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno 	<b>13 -08- 2019</b>	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. <b>Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.</b> Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno 	datum <b>13 -08- 2019</b>	podpis
Zhotovitel	jméno 	datum <b>5 -08- 2019</b>	podpis
			Číslo paré: