

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### I. Smluvní strany

**Název příspěvkové organizace : Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: Čs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Mgr. Janem Netoličkou, ředitelem školy

IČ: 00843989

DIČ: CZ 00843989

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 54737761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Jan Netolička, ředitel školy, tel.:596 912 567, 603 924 382 a

technický dozor stavebníka při realizaci akce

(dále jen „**objednatel**“)

**Obchodní firma: Zdeněk Hybner - Vodař**

se sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava Poruba

zastoupena: Zdeňkem Hybnerem

IČ : 15495809

DIČ: CZ5812011304

Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: 927542-761/0100

Zapsána v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jaroslav Fojtášek, tel.: 724 345 370

(dále jen „**zhotovitel**“)

tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 3. 4. 2019, jejímž předmětem je Oprava sociálního zařízení v budově Wichterlova gymnázia za následujících smluvních ujednání:

### V. Cena za dílo

#### 3. Dochází k úpravě ceny díla , a to následně:

- při montáži dveří do stávajících zárubní bylo zjištěno, že rozměr zárubní je atypický, z toho důvodu je nutné osadit dveřní křídla s atypickou šířkou.

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>celkem s DPH</b>
<b>Cena SOD + Dod.č.1</b>	926,--	252.473,--	1.454.724,--
<b>Dodatek č.2 - vícepráce</b>	4.926,--	1.034,--	5.960,--
<b>Cena SOD+Dodatek č.1+č.2</b>	1.207.177,--	253.507,--	1.460.684,--

**XVII.**  
**Závěrečná ujednání**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočty víceprací

V Ostravě dne: ..... 2019

V Ostravě dne: ..... 2019

-----  
Objednatel

-----  
Zhotovitel

---