

DODATEK č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřené dne 5. 11. 2018 mezi těmito smluvními stranami

Příkazce: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
 sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
 IČ: 00064459
 DIČ: CZ00064459
 zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
 bankovní spojení: PPF Banka, č. ú. [REDACTED]
 (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: Austis stavební s.r.o.
 se sídlem: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec
 IČ: 28184343
 DIČ: CZ28184343
 zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti
 zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131331
 tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: [REDACTED]
 (dále jen „příkazník“)

I. Doba plnění a místo plnění

Výše citovaná příkazní smlouva ze dne 5. 11. 2018, ve které se zavazuje příkazník vykonávat pro příkazce výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) při realizaci stavby "**Expozice australské fauny**" se mění v článku III., odst. 2., který bude znít nově takto:

„Příkazník zahájí výkon činnosti TDI dne 5. 11. 2018. Výkon činnosti TDI, s výjimkou spolupráce v době záruky staveb dle čl. III odst. 3 této smlouvy, bude ukončen dne 30.11. 2019.“

II. Úplata a platební podmínky

Navýšení ceny o 2 měsíce (08,09/2019) výkonu TDI
 95.000,- Kč

Navýšení ceny o 2 měsíce (10,11/2019-snížená sazba) výkonu TDI
 70.000,- Kč

Cena celkem bez DPH	165.000,- Kč	165.000,- Kč
DPH 21% ze základu	165.000,- Kč	34.650,- Kč
Cena celkem s DPH		199.650,- Kč

Konečná cena:

Cena celkem bez DPH	545.000,- Kč	545.000,- Kč
DPH 21% ze základu	545.000,- Kč	114.450,- Kč
Cena celkem s DPH		659.450,- Kč

Tato cena plnění je konečná a je v ní zahrnuto i DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1. a že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za příkazce:

V Praze dne 22-07-2019



Mgr. Miroslav Bobek
ředitel




Za příkazníka:

V Praze dne 01-07-2019



jednatel společnosti



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343 1