

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Oprava objektu sběrné studny v Hradisku

Evidenční číslo objednatele: PV1800003

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	xxx, ředitelem společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.
Sídlo:	Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupen:	xxx, jednatelem společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl C, vložka 3785
IČ:	18189407
DIČ:	CZ18189407 plátce DPH
Bankovní spojení:	Peněžní ústav KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	moravastav@mskm.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Dodatkem č.2 k SOD - se upravuje v části 3. Cena za dílo a 7. Termín vyhotovení díla dle požadovaných víceprací objednatelem, které vyplynuly při realizaci díla a jsou specifikovány ve schváleném rozpočtu. Jedná se o přípočet prací za opravu objektu S3, které byly z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů odečteny v dodatku č.1.

V článku 3. Cena za dílo se nahrazuje znění odst.1. následovně:

3. Cena za dílo

3.1 Cena díla se navyšuje o vícepráce požadované objednatelem ve výši **655 014,- Kč** bez DPH

Konečná cena díla bez DPH	2 035 749,84,- Kč
DPH z ceny díla	427 507,- Kč
Konečná cena za dílo vč. DPH	2 463 257,- Kč

Rekapitulace ceny

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena za dílo dle dodatku č.1	1 380 735,84,-	289 954,-	1 670 690,-
vícepráce	655 014,-	137 553,-	792 567,-
Celková cena za dílo	2 035 749,84,-	427 507,-	2 463 257,-

V článku 7. Termín vyhotovování díla se nahrazuje znění odst.4. následovně:

7. Termíny vyhotovování díla

7.4 Dokončení díla : 31. 10. 2019

Přílohy: Položkový rozpočet

V Kroměříži dne:

V Kroměříži dne: 16.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxx
ředitel společnosti

.....
xxx
jednatel společnosti