

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo „Technická infrastruktura RD Mohelnice – Sever, Mohelnice – kanalizace, vodovod“**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
 Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
 Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
 IČ: 00303038

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.
 Se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
 Zastoupený: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem
 IČ: 41031024
 DIČ: CZ41031024

2.**Předmět dodatku**

1. Dne 20.03.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Technická infrastruktura RD Mohelnice – Sever, Mohelnice – kanalizace, vodovod“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo – Cena díla a platební podmínky.
3. Předmětem dodatku je upřesnění položek dle skutečně provedených prací. Více a méněpráce vyplývající ze skutečně provedených prací na stavbě jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

IV.**Cena díla a platební podmínky**

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“).

| Název | Celková smluvní cena za stavební práce bez DPH |
|--------------------------|--|
| Cena za dílo dle smlouvy | 4 358 534,- Kč |

| | |
|---|------------------------|
| Cena dle dodatku č. 1 | -85 975,18 Kč |
| Cena za dílo včetně dodatku č. 1 | 4 272 558,86 Kč |

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečné ujednání

1. Dodatek č.1 je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsané vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 9.8.2019 usnesením č. 596/21/R/1/2019.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne 21.8.2019

za objednatele
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Zábřehu dne 15.7.2019

za zhotovitele
Ing. Petr Blažek
jednatel

