

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„II/180 Dobřánky – okružní křižovatka“			
Objekt:	SO 102 - Přidružený dopravní prostor k II/180, MK, TÚ			
Objednatel:	Město Dobřánky náměstí T. G. M. 1			
Zhotovitel:	BÖGL a KRÝSL, k. s., Dvořákova 998, 334 41 Dobřánky			
TDS:	Ing. Lukáš Szabó			
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice			
Popis změny: Požadavek investora.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4 a 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		93 916,21 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	19 722,40 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		113 638,61 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		17 494 400,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		17 494 400,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		17 588 316,21 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		21 281 862,61 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-6 065,40 Kč	93 916,21 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	99 981,61 Kč		
Třemin	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu do 14.8.2019		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	BÖGL a KRÝSL, k. s.			
	TDS: Ing. Lukáš Szabó			
	Projektant:D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66			
	Město Dobřánky náměstí T. G. M. 1			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			