

Změnový list č. 3

Předmět díla:	„II/180 Dobřánky – okružní křižovatka“			
Objekt:	SO 101 - Silnice II/180 včetně OK a zastávkových zálivů, SO 301 - Dešťová kanalizace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	BÖGL a KRÝSL, k. s., Dvořákova 998, 334 41 Dobřany			
TDS:	Ing. Lukáš Szabó			
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice			
Popis změny:				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4 a 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-72 081,30 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	-15 137,07 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-87 218,38 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		17 494 400,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		17 618 729,26 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		17 546 647,96 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH		21 231 444,03 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-72 081,30 Kč	-72 081,30 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč		
Třemin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný/posun termínu o....		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	BÖGL a KRÝSL, k. s.			
	TDS: Ing. Lukáš Szabó			
	Projektant:D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			