

## Změnový list č. 2

Předmět díla:	„II/180 Dobřanky – okružní křižovatka“			
Objekt:	SO 102 - Přidružený dopravní prostor k II/180, MK, TÚ			
Objednatel:	Město Dobřany náměstí T. G. M. 1			
Zhotovitel:	BÖGL a KRÝSL, k. s., Dvořákova 998, 334 41 Dobřany			
TDS:	Ing. Lukáš Szabó			
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice			
Popis změny: Výkaz výměr neobsahuje odvodňovací žlaby.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého odst. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4 a 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		30 413,05 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		6 386,74 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		36 799,79 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		17 494 400,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		17 588 316,21 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		17 618 729,26 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		<b>21 318 662,40 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	30 413,05 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	30 413,05 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu do 2.8.2019		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	BÖGL a KRÝSL, k. s.			
	TDS: Ing. Lukáš Szabó			
	Projektant:D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66			
	Město Dobřany náměstí T. G. M. 1			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			