



Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě „ČSSZ – Další rozvoj IKR - 2018“

Číslo 2019/10011/000

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
 Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
 Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace
 Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
 IČO: 00006963
 DIČ: neplátce
 Bankovní spojení: Česká národní banka
 Číslo účtu: 10006-127001/0710
 ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
 Zastoupená: [redacted] prokuristou
 Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
 Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
 IČO: 27074358
 DIČ: CZ27074358
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
 Číslo účtu: 1657960/0300
 ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)



I. Předmět Dodatku č. 1

1. Strany spolu uzavřely dne 19. 3. 2019 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR – „ČSSZ – Další rozvoj IKR - 2018“, číslo 2019/10011/000 (dále jen „Dílčí smlouva“).
2. Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích stran nebylo možné Zhotovitelem dodat požadované plnění ve stanoveném termínu, uvedeném v harmonogramu v kapitole 3 „Harmonogram plnění“ Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedená v článku II. tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.

II. Změna ujednání

Strany se dohodly na tom, že kapitola 3 Harmonogram plnění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 1:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 25
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 30
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 35
Termín zahájení akceptace	T + 35
Konečný termín plnění	T + 120
Fakturační milník	T + 121

Projektové milníky Etapy 2:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T+123
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T+123
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T+124
Termín zahájení akceptace	T+125
Konečný termín plnění	T+440
Fakturační milník	T+441



Projektové milníky Etapy 3:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 55
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 60
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 65
Termín zahájení akceptace	T + 65
Konečný termín plnění	T + 140
Fakturační milník	T + 141

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel.
2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy obdrží Zhotovitel.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Česká republika
– Česká správa sociálního zabezpečení

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA
Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace
Datum: 21.8.2019
Místo: Praha

Asseco Central Europe, a.s.

Jméno: _____
Funkce: prokurista

Datum: 15.8.2019
Místo: Praha

ASSECO
CENTRAL EUROPE

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Parafováno: Zhotovitel: _____ Objednatel: _____