

Dodatek č. 2
k Příkazní smlouvě evid. č. NPÚ-440/1011/2017

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově [REDACTED]

bankovní spojení:
[REDACTED]

- dále jen příkazce -

a

na straně druhé: **DH PRO s.r.o.**

IČO: 048 85 091, DIČ: CZ04885091

sídlo Zámecká 18, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
zápis v rejstříku: OR Hradec Králové, odd. C, vložka 36792
zastoupen [REDACTED] jednatelem [REDACTED]

- dále jen příkazník -

A.

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 31.10.2017 Příkazní smlouvu evid.č. NPÚ-440/1011/22017, č.j. NPÚ-440/85252/2017 ohledně zajištění technického dozoru investora (TDI) - stavebníka nad prováděním stavby (díla) „**Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**“ v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení, když daná smlouva byla měněna dodatkem č. 1 (dále jen „Příkazní smlouva“).

Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 1.11.2017; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 31.1.2018.

B.

V Příkazní smlouvě bylo dohodnuto, že příkazník předá příkazci bankovní záruku, která má zajišťovat plnění povinností příkazníka ve fázi dokončení díla dle bodu 2.3. Příkazní smlouvy. Tento termín byl stanoven tak, aby příkazník předal bankovní záruku příkazci nejpozději 2 měsíce před plánovaným předáním díla.

V současné době je zřejmé, že vzhledem k navýšenému rozsahu díla se bude termín provedení díla prodlužovat. Ve schvalovacím procesu je nyní dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, podle kterého by měl být termín provedení díla prodloužen o 4 měsíce, tj. do 28.2.2020. Z toho důvodu se jeví jako předčasné, aby byl příkazník povinen předat bankovní záruku do 31.8.2019.

Strany uzavírají tento dodatek, kterým prodlužují termín pro předložení bankovní záruky o 4 měsíce tak, aby byla bankovní záruka předána příkazci 2 měsíce před plánovaným předáním díla.

C.

S ohledem na shora uvedené se příkazce a příkazník dohodli na změně Příkazní smlouvy tak, že stávající znění bodu 9.7. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„9.7. Příkazník je povinen bankovní záruku poskytnout příkazci do **31.12.2019.**“

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na Sychrově dne 1.8.2019

V Pardubicích dne 1.8......2019

Za příkazce :

Za příkazníka :



ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková
organizace

jednatel
DH PRO s.r.o.

