

Změnový list stavby

č.1

Objednatel:

Město Jindřichův Hradec
Klásterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská 195
370 04 České Budějovice

.....

Název stavby:

„Stezka pro chodce a cyklisty Vídeňská –
zahradní centrum, J. Hradec“

Popis předmětu změny stavby:

- Odpočet prací, které nejsou provedeny (méněpráce):

- 1) SO 101 Stezka – odpočet neprovedené montáže velkoplošné dopravní značky IS 9b

Výsledná částka odpočtu :**35 988,00 bez DPH**

DPH 21%
Celkem vč. DPH

7 557,48
43 545,48

Příloha : položkový rozpočet změnového listu

Datum vystavení ZL:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet
změnový list č. 1

Stavba : Stezka pro chodce a cyklisty Vídeňská - zahradní centrum, J. Hradec

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
85 91421112			Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2	KUS	1.000	35 988.00	35 988.00
9			Ostatní konstrukce a práce				35 988.00
			Celkem				35 988.00