

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 0693/2016, č. zhotovitele: S17-014-0035

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec	
zastoupen:	Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města	
sídlo:	Klásterská 135/II, Jindřichův Hradec	
IČ:	00246875	
DIČ:	CZ00246875	
email:	meu@jh.cz	
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800	
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Mrvka
	ve věcech technických:	Vladimír Krampera
	technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák
	koordinátor BOZP pro realizaci:	Roman Soudek

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní Stavby JIH
zastoupen:	Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
sídlo:	Pražská 495, 370 04 České Budějovice
IČ:	48035599
DIČ:	CZ480 355 99

bankovní spojení:

e-mail:

Zapsaný v obchodním rejstříku u soudu KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.8032

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu
ve věcech technických: Jan Hanousek, DiS
ve věcech realizace a předání díla: Jan Hanousek, DiS.
stavbyvedoucí: Miroslav Řepa ČKAIT: 24635
vedením stavby pověřen: Jan Hanousek, DiS

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0693/2016, č. zhotovitele S17-014-0035 v platném znění ze dne 1.6.2016 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek V. - Doba plnění, se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací:	20. června 2016
Dokončení prací:	20. července 2016

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 624/20R/2016 dne 15.6.2016.

V Jindřichově Hradci dne 20.06.2016

.....
za zhotovitele


Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu



V Jindřichově Hradci dne 20.06.2016

.....
za objednatele:

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04,
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
nar. 24. 12. 1964, bytem Kalabisova 162, 377 01 J. Hradec

uděluje tímto

Martinu Kolářovi, DiS, nar. 30. 7. 1982, bytem Antonka 54, 394 70 Kamenice nad Lipou

plnou moc

k samostatnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Českých Budějovicích dne 11. května 2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel :

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám :
Zmocněnec:

Martin Kolář, DiS