




## Michal Kolář

---

**Od:**   
**Odesláno:** 5. srpna 2019 6:57  
**Komu:** Michal Kolář  
**Kopie:** [jednatel@smmilevsko.cz](mailto:jednatel@smmilevsko.cz)  
**Předmět:** dodatek ke smlouvě č. 0106/2019

Dobrý den,

dovolujeme si Vás tímto požádat o vyhotovení dodatku ke smlouvě č. 0106/2019 - Stavební úpravy č.p. 1047 + ČOV v Milevsku.

Žádáme o změnu termínu dokončení stavebních prací do 31.10.2019 (z kapacitních důvodů).

Předem děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem



Služby Města Milevska, spol. s r.o.  
Karlova 1012  
399 01 Milevsko

IČO: 49061186, DIČ: CZ49061186

tel. 382 521 447  
e-mail: [rezacova@smmilevsko.cz](mailto:rezacova@smmilevsko.cz)  
web: [www.smmilevsko.cz](http://www.smmilevsko.cz)