

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/153 ze dne 11.10.2018

### **Objednatel:**

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: **SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.**  
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: xxxx, jednatelem  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96558  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx

### **I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.10. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/153 a dne 4.12.2018 dodatek č.1 smlouvy týkající se akce : „Zřízení chodníku mezi 5. a 6.ZŠ včetně úpravy přechodu, Mladá Boleslav“

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

### **II. Předmět dodatku č.2**

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu stavby a zjištěných skutečností uvedených v příloze – změnových listech č. 2 a č.3.

2.Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SoD a dodatku č.1 bez DPH 2.583.199,34 Kč

Vícepráce dle dod. č.2 149.324,14 Kč

**cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 2.732.436,48 Kč**

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 2.732.436,48 Kč bez DPH (slovy: dva miliony sedm set třicet dva tisíce čtyři sta třicet šest korun čtyřicet osm haléřů).–K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze ( ZL č.2 a ZL č.3) tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha – změnové listy č.2 a č.3

V Mladé Boleslavi dne 12.8.2019

---

Objednatel Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

---

Zhotovitel SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.  
xxxx, jednatel společnosti

## **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 12.8.2019

.....  
xxxx  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav