

## ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – I. Etapa

## REKAPITULACE ZL č. 1 a 9

<u>Projekt:</u>	ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – I. Etapa
<u>Objednatel:</u>	<u>Městská část Praha 7</u> Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, IČO: 00063754
<u>Zhotovitel:</u>	<b>PPD stav s.r.o.</b> Slovanská alej 2669/24b, Východní předměstí; 326 00 Plzeň; IČO: 065 95 413

	odpočet	přípočet	celkem	
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH	0,00	16 247,52	16 247,52 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH	0,00	19 276,97	19 276,97 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH	-4 535,99	8 542,71	4 006,72 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 4 bez DPH	-3 556,95	17 073,36	13 516,41 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 5 bez DPH	0,00	25 775,00	25 775,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 6 bez DPH	0,00	8 417,19	8 417,19 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 7 bez DPH	0,00	4 854,13	4 854,13 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 8 bez DPH	0,00	9 454,74	9 454,74 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 9 bez DPH	-9 603,77	45 288,47	35 684,70 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
<b>Celkový cenový dopad za ZL bez DPH</b>			<b>137 233,38 Kč</b>	
<b>Celkový cenový dopad za ZL s DPH 21%</b>			<b>166 052,38 Kč</b>	

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH			<b>3 129 694,92 Kč</b>
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 21%			<b>3 786 930,85 Kč</b>

Cena celkem dle <b>Dodatku č. 1 bez DPH</b>			<b>3 266 928,30 Kč</b>
Cena celkem dle <b>Dodatku č. 1 s DPH 21%</b>			<b>3 952 983,24 Kč</b>

Schválil:	Podpis:	Datum:
(TDS)		