

ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – I. Etapa

ZMĚNOVÝ LIST

č. 03

Projekt: **ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – I. Etapa**

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: PPD stav s.r.o.
Slovanská alej 2669/24b, Východní předměstí; 326 00 Plzeň; IČO: 065 95 413

Část:

Název ZL: **Záměna kabelu CYKY -> CHKE-R**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny :

Jedná se o záměnu kabelu CYKY za kabel protipožární v prostoru gymnastického sálu.
Navýšení metráže kabelu CXKH-R 3J1,5 B2ca,s1,d0 je k doplňovaným 7ks svítidlům, obsaženým ve ZL č.2.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

4 006,72 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Schválil:

(TDS)

Podpis:

Datum:

PPD stav

Slovanská alej 2669/24b, 326 00 Plzeň

IČ: 06595423

Název akce : **ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – I.etapa**

REKAPITULACE

Položky Cena bez DPH

Záměna kabelu CYKY -> CHKE-R 4 007 Kč

CELKEM bez DPH **4 007 Kč**

V Plzni dne: 18.07.19
Zpracovali:

PPD stav

Slovanská alej 2669/24b, 326 00 Plzeň

IČ: 06595423

Název akce : ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – I.etapa

Označení: Export_VCP_20190703_00.xls

č.	ozn.	popis	m.j.	mn.	dodávka		montáž		celková jedn. cena	cena celkem za položku
					jedn. cena	celkem	jedn. cena	celkem		
1		Záměna kabelu CYKY -> CHKE-R								
2	23	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	-300	10,15	-3 043,51	0,00	0,00	10,15	-3 043,51
3	62	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	-55	27,14	-1 492,48	0,00	0,00	27,14	-1 492,48
4		Kabel 1-CXKH-R 3J1,5 B2ca,s1,d0	m	380	18,47	7 016,78	0,00	0,00	18,47	7 016,78
5		Kabel 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d0	m	55	27,74	1 525,93	0,00	0,00	27,74	1 525,93
6										
7		Dílčí součet - Záměna kabelu CYKY -> CHKE-R				4 006,72		0,00		4 006,72
8										

Dílčí součty**4 006,72****0,00****4 006,72****CELKEM bez DPH****4 006,72 Kč**

V Plzni dne: 18.07.19

Zpracovali: