

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO
29940- / 2018-VLRZ/R/NVP

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vojská lázeňská a rekreační zařízení
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: Ing. Václavem Studeným, ředitelem
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]

Zhotovitel: UNIS-N, spol. s. r. o.
sídlem: Havlíčkova 447, 264 01 Sedlčany
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 52650
zastoupený: Jaroslavem Laštovičkou, jednatelem
IČ: 25135724
DIČ: CZ25135724
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]

Pověření:
Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn [redacted]
[redacted]

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn [redacted]
[redacted]

V souladu s článkem XV. a XVII.3 výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek III.1 se nahrazuje následujícím zněním:

III.1 Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

5 437 620 ,- Kč bez DPH

DPH bude účtováno v aktuálně platné sazbě.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu plnění a její tvorby, je uvedena v příloze č. 1, výkazu výměr s přílohami, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti v den zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
5. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne . srpna 2019

V dne . srpna 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Milan Laubner, Ph.D.
ředitel

Jaromír Laštovička
jednatel

Změnový rozpočet č. 1

Stavba : VZ Bedřichov - středisko Malý Šišák - Interiérové vybavení objektu

Objekt : Malý Šišák č.p.107, Špindlerův Mlýn

Objednatel : Volareza , Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

Zhotovitel : UNIS- N s.r.o., Havlíčkova 447, Sedlčany

místnost č.		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		ODPOČET				-134 750,00
101		Stojací lampa	ks	1,00	-5 250,00	-5 250,00
106		Myčka na nádobí	ks	1,00	-115 000,00	-115 000,00
106		Výčepní stojan	ks	1,00	-14 500,00	-14 500,00
		PŘIPOČET				195 670,00
106		světlo v polici 417	ks	2,00	3 680,00	7 360,00
106		úprava gastro zařízení	ks	1,00	39 250,00	39 250,00
107		Závěsné světlo v recepci	ks	1,00	5 160,00	5 160,00
106		Schodiště	ks	1,00	139 000,00	139 000,00
107		dubový práh	ks	1,00	4 900,00	4 900,00

Celkem Kč bez DPH = **60 920,00**