

# Dodatek č. 1

Ev. č. 52114/19-MUTU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen "Občanský zákoník"),  
(dále jen "Smlouva")

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

Název	J.I.H. – sportovní stavby s.r.o.
Sídlo	Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10
IČO	24289779
DIČ	CZ24289779
Č.ú.	
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava rozsahu prací u položky č.11 ve výši 220 tis. Kč určené na likvidaci kořenů. Likvidace kořenů proběhne v menší míře, než byl předpoklad. Proto se obě strany dohodly zbylou částku použít na položení protikořenové fólie na straně topolů, zvodopropustnění podkladní asfaltové vrstvy na hřišti s umělým povrchem a provést výměnu dřevěných mantinelů včetně sloupků. Položkový rozpis úpravy rozsahu prací je přílohou tohoto dodatku.

## III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Celková cena díla se nemění a zůstává stejná dle SoD.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V ..... dne..... 2019

V Turnově dne *16.8.*..... 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

#### Seznam příloh:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet úpravy rozsahu prací


**Rekapitulace:**

1. Opravy po podrůstajících kořenech
2. Instalace protikořenová folie
3. Zvodopropustnění asfaltové vrstvy
4. Výměna dřevěných mantinelů



**Celkem:**

**220 000,-**



	cena bez DPH				220 000,00 Kč

