

**HMG postupu prací**

	Kč bez DPH							
předání staveniště								
Bourání konstrukcí	125 393,79	X						29.07.2019
Svislé konstrukce, vodorovné konstrukce	249 785,85	X	X					
úpravy povrchů, omítky	86 653,00		X					
podlahové konstrukce, izolace	198 281,54		X	X				
dokončovací práce	62 256,00						X	
zdravotechnická instalace	283 500,00			X	X	X	X	
konstrukce truhlářské	20 100,00						X	
konstrukce zámečnické	24 255,00						X	
Dlažby, obklady, podlahové krytiny	324 587,00				X	X	X	
Malby, nátěry	41 042,00						X	
Elektromontáže	300 000,00			X	X	X	X	
VZT+box	174 705,00				X	X	X	
vybavení, gastro	1 283 159,90						X	
Dokončení								05.09.2019
	<b>3 173 719,08</b>							