

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	014/19	Vícepráce č. 1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Vícepráce č. 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
014/19	SEN budov Gymnázia SOŠE Vimperk		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		Zakázkové číslo	014/19
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	52 304	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	52 304	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		52 304	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		52 304	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Josef Škrábek		Jméno : Josef Pták	Jméno : Mgr. Jan Heřta
Datum : 30.5.2019		Datum : 30.5.2019	Datum : 30.5.2019
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		52 304 Kč
DPH	21,0 %		10 984 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			63 288 Kč

Poznámka :