

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	016/19	Více práce č. 2 - budova "C"	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Více práce č. 2 - budova "C"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
016/19	SEN budov Gymnázia a SOŠe Vimperk		Náklady na m.j.	0
Projektant	dle zadání objednatele		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	dle zadání objednatele			
Objednatel				
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		Zakázkové číslo	016/19
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	54 051	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	54 051	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		54 051	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		54 051	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Josef Škrábek		Jméno : Josef Pták	Jméno : Mgr. Jan Heřta
Datum : 2.8.2019		Datum : 2.8.2019	Datum : 2.8.2019
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		54 051 Kč
DPH	21,0 %		11 351 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			65 402 Kč

Poznámka :